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ATTO INTEGRATIVO 1/2014
al contratto per la costruzione e gestione di alcuni servizi del nuovo
ospedale di Alba-Bra stipulato in data 18/11/2005.
Progetto di variante n. 3 lotto 1 delle opere di bonifica idrogeologica
€ messa in sicurezza del versante collinare
Progetto di variante per la realizzazione del nuovo reparto di
radioterapia. o
TRA
Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra — con sede in Via Vida 10,
Alba (CN) - C.F. e Partita IVA n. 02419170044, rappresentata dal dott.
Francesco MORABITO, domiciliato per la carica presso la sede delllASL
CN2 in qualita di Direttore Generale (nel seguito “Concedente”)
E
M.G.R. Verduno 2005 S.p.A. - con sede in Milano Via Gaetano De
Castiitia 6/A - C.F. e Partita IVA n. 08872021004, rappresentata dalling.
Marco ZICARI, in qualita di Presidente (nel seguito “Concessionario”)
PREMESSO CHE:
a) con determinazione A.S.L. 18 n +3504/TEC/005/05/0117  del
23/09/2005 veniva affidata, ai sensi deilart. 21 comma 2 Legge
n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, a seguito di gara a (‘5
licitazione privata, allATI costituité fra Maire Lavori S.ca rl
(mandataria) e Gesto S.c.a r.l. (mandante) (nel seguito “‘ATI") |a
concessione per la costruzione e ge:s}ione di alcuni servizi del Nuovo

Ospedale di Alba-Bra;

b) in data 18/11/2005 tra 'A.S.L. 18 e I'AT| veniva sottoscritto il reiativo
Contratto, registrate allAgenzia delle Entrate Ufficio di Atba il

16/01/2006 al n. 130/1 serie 3 (nel seguito “Convenzione”), con la
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quale veniva riconosciuta al Concessionario, guale contributo per la
realizzazione deil'opera, la somma di € 96.21 3.264,60;

c) con determinazione AS.L. 18 n. 1994/tec/005/05/0155 del
15/12/2005 veniva approvato il Verbale di Consegna dei Lavori
relativi alla realizzazione della struttttjia nell'ambito della Concessione
di costruzione e gestione del nuovo ~ospeclale Alba Bra, sottoscritto in
data 05/12/2005 dal Direttore dei lavori, dal legale rappresentante del
Concessionario e dal RudP, con il contestuale inizio dei lavori;

d) in data 02/02/2006 veniva costituitala societa di progetto denominata
*M.G.R. Verduno 2005 S.p;\f’? subentrata ex art. 37 quinguies,
comma 1-ter, Legge 109/94 e s.m.i. allATI nel rapporto concessorio
con 'AS.L. 18;

e) in data 23/07/2007 veniva sottoscritto tra le Parti I'Atto di
Sottomissione di recepimento della perizia di variante n. 1 al
sistema di bonifica dellarea, approvata dal Concedente con
Determinazione Commissariale n. 1090/TEC/005/06/0075 del
28/07/2006; con tale perizia si determinava una riduzione dei tempi
contrattuali di 60 giorni e il maggiore onere di € 100.000,00 a carico
del Concessionario; :

f) nel corso dei lavori, rendendosi necessario - per cause impreviste ed

"imprevedibili - integrare le opere di bonifica previste nel progettc

come maodificato con flirecepimento della perizia di variante n. 1, il

Concessionario redigeva la perizia di variante n. 2 delle opere di

bonifica idrogeologica e messa in sicurezza del versante collinare,

comportante un aumento di spesa a carico del Concedente di

€ 1.300.119,50 oltre IVA.
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La variante, approvata dal Concedente con Determinazione

Commissariale n. 948/TEC/005/08/0039 del 28/05/2008, veniva

recepita con Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento

Nuovi Prezzi, sottoscritto tra le Parti il 14/07/2008, con il quale era

. altresi concessa una proroga del termine contrattuaie di 159 giorni
solari;

g) nel corso delle attivita di monitoraggio struméﬁ%ai‘e idrogeologico

emergevano Uiteriori necessita, per cause impreviste ed imprevedibili,

di infegrare le opere di bonifica previste nel progetto come modificato

dalle perizie di variante n. 1 e n. 2 mediante la realizzazione di

un'opera di sostegno, denominata in progetto con la lettera “C”

diretta a contrastare {'instabilita della coltre nelle zone non protette

dalle opere di sostegno denominate in progetto con la lettera “A” e “B"

di cui alla perizia di variante n. 2 e di due uiteriori allineamenti di pozzi

drenanti; veniva pertanto redatta la perizia di variante n. 3 delie opere

di bonifica idrogeologica e messa in sicurezza del versante collinare,

per un maggior importo a carico del Concedente di € 3.704.324,59

oltre VA, .

h) in data 25/09/2008 il Direttore dei Lavori emetteva I'Ordine di Servizio
n. 7 con il quale veniva ordinato al Concessionario di procedere
immediatamente alla messa in sicurezza del versante collinare con la

realizzazione della opera di sostegno “C” e dei pozzi drenanti;

aArco Cicary

. i) la perizia di variante n. 3 venivé:approvata in linea tecnica dal
Concedente con Determina;ione Commissariale n. =
116/000/DIG/10/0003  del  02/02/2010; successivamente  con
Determinazione Commissariale n.  342/000/DIG/10/0007  del

02/03/2010 veniva approvato il nuovo quadro  economico
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dellintervento, aggiornato  aj maggiori costi derivanti
dallapprovazione della perizia di variante n. 3. Nei documenti di
progetto veniva proposta una proroga temporale di gg. 354:

J}  le perizie di variante n. 1.n2e n. 3 al progetto esecutivo di bonifica
venivano approvate daila Confer-:enza dei Servizi nella seduta del
05/05/2010, il cui verbale di riunione - stante la necessita di somma
urgenza nella realizzazione delle opere — costituiva, nelle more delia
modifica generale all'Accordo di Programma, elemento cogente per
l'attuazione degli interventi: ;

)l;) con Determinazione Diretto;iz;ié ASL CN2 n. 453/000/DIG/09/0018
del 18/03/2009 veniva richies-to al Concessionario di procedere, sulia
base delle indicazioni contenute in uno studio di fattibilita redatto dallo
stesso su richiesta della Concedente, allo sviluppo progettuale
esecutivo  delladeguamento  delle strutture fondazionali
propedeutiche all'insediamento nel nuovo complesso ospedaliero di
un  reparto di radioterapia non previsto originariamente, con una
quantificazione indicativa delle opere indifferibili e urgenti in
€225.722,42 al netto di VA,

I} con Determinazione Direttoriaie ASL CN2 n. 524/000/DIG/09/0024

del 30/03/2009 veniva aggiornato il Quadro Economico relativo alla

‘realizzazione del nuovo ospedale recependo quanto stabilito con Ia

precedente DD n. 453;2009;

m) in data 02/09/2010 il Direttore dei Lavori emetteva I'Ordine di Servizio
n. 8 con il quale veniva ordinato al Concessionario df procedere ex
art. 25, comma 3, della Legge n. 109/94 € s.m.i, alla realizzazione

delle opere strutturali in c.a. previste nel progetto definitivo presentato

dallo stesso in data 09/04/2010, nelle mo{r\e della sua approvazione;

Pagina 7



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba - Bra”

Segue determinazione n. 868/ TEC/DIG/14/0038 del 18 LUGLIO 2014

n) con determinazione del Direttore Generale n.
867/000/COM/2011/0044 de! 06/07/2011 il Concedente - valutata
positivamente la proposta progettuale dal punto di vista tecnico -
recepiva ii progetto definitivo della variante relativa all'inserimento de!

. servizio di radioterapia nel progetto di realizzazione del nuove
ospedale Alba Bra. | Concedente, inoltre, quantificava in giorni 200 il
tempo necessario per !'esecuzione dei lavori Bgﬁétto di perizia,
stimando in giorni 98, il tempo necessario per I'esecuzione delle sole
opere strutturali del progetto di variante in guestione;

o) il complessivo progetto relativo ai«'la\-f“ori di realizzazione del nuovo
reparto di radioterapia veniva approvato tecnicamente in sede di
Conferenza di Servizi nella riunione del 06/03/2013: in tale consesso
era aliresi autorizzata I'esecuzione delle sole opere strutturali
propedeutiche allinserimento del Servizio di Radioterapia nel nuovo
ospedale; I'ammontare di tali opere era accertato in € 1.543.513,47
(per lavori, comprensivo di € 225.722,42 di cui alla DD n. 453/2009)
computate a misura secondo patti e condizioni di cui alla

Concessione: )
v

.,

p) con Determinazione Direttoriale ASL, CN2 n. 385/000/DIG/13/0010
del 4/4/2013 si recepiva il Verbale della Conferenza dei servizi del
6.3.2013 approvando il Progetto deﬂnitivo de! nuovo reparto di
Radioterapia e stabilendo di procedere alla liquidazione delle spese

derivanti dallesecuzione delle opere propedeutiche all'inserimento

del reparto nel nuovo ospedale, a stralcio del suddetto progetto e
comportanti [a situazione economica seguente;
> lavori (€ 1.543.513,47 - € 225.722,42 =) € 1.317.791,05

> spese tecniche € 130.131,00
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> IVA 10% su lavori € 131.779,11
> IVA 20% su spese tecniche € 26.026,20

q) con determina del Direttore Generale n. 772/TEC/DIG/13/0019 del
09/07/2013 | Concedente disponeva di procedere  alla
contrattualizzazione delle seguen}f_ varianti in corso d'opera:

- perizia di variante n, 1 - opere di bonifica idrogeologica e messa
in sicurezza del versante collinare, per un importo contrattuale
invariato ed una riduzione dei tempi contrattuali pari a giorni 60;

- perizia di variante n. 2 - opere di bonifica idrogeologica e messa
in sicurezza del vérgénte collinare, per un importo  di
€ 1.300.119,50 oltre IVA ed una proroga dei tempi contrattualj
pari a giorni 159;

- perizia di variante n. 3 - opere di bonifica idrogeologica e messa
in sicurezza del versante collinare, per un importo totale di
€ 3.704.324,59 oltre IVA, dicui € 3.536.671,03 oltre IVA per
lavori e di € 167.653,56 Per spese tecniche olire IVA ed una
proroga dei tempi contrattuali pari a giorni 354

- progettazione del reparto di radioterapia ed esecuzione delle
opere struttural; propedeu.iiche allinserimento  del reparto
medesimo nella struttura ospedaliera, per un importo totale di
€ 1.447.892,05 oltre VA, di cui € 1.317.791,05 oltre IVA per
tavori e di € 130."131,00 oltre IVA per spese tecniche ed una
proroga dei tempi contrattuali pari a giorni 200;

1) nel corso dei lavori il Concessionario iscriveva n. 22 riserve a tutto il

9" SAL per lavori fino al 31/07/2012 finalizzate sia a far valere pretese

economiche a ristoro di presunti maggiori oneri, che ad ottenere una

protrazione del termine per il completamento dell’'opera;
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s) in data 10/07/2013 la Commissione costituita ex art. 240 D.Lgs. n.
163/06 formulava la proposta di Accordo Bonario a definizione, tra gli
altri, dei maggiori oneri ritenuti dovuti al Concessionario per le perizie
di variante in oggetto e I'entitad del prolungamento dei tempi per il
completamento dell'opera;

t) in data 10/09/2013 le Parti sottoscrivevano il “Verbale di Accordo
Bonaric” ex art. 240 D. Lgs. 183/06 e |l "VerE;;Ie degli impegni
finalizzati alla positiva conduzione e conclusione dei lavori di =
costruzione nelllambito della Concessione di costruzione e gestione
del nuovo ospedale di Alba-Bra”, .-cor; i quali venivano, a tal fine,
stabiliti tra le Parti i reciproci impegni e fissata al 30/09/2015 la data
per il completamento dei lavori;

u) gli atti di cui al precedente punto t) sono stati approvati con determina
ASL CN2 n. 1032 del 20/09/2013;

v) segnatamente alle varianti oggetto del presente Atto Integrativo, con
'approvazione dellAccordo Bonario sono stati riconosciuti al
Concessionaric | seguenti maggiori costi:

» € 167.653,56 (spese tecniche) per f‘ prestazioni professionali
relative all'elaborazione del progtetto e;ecutivo dela Perizia di
Variante n. 3 della bonifica lotto 1 (riserva n.4);

» € 67450879 oltre IVA (lavori) per l'esecuzione delle opere

strutturali  propedeutiche  all'inserimento  del Servizio di

Radioterapia nel nuovo ospedale (ifiserve n.9 en.14);
w) si rende necessario dare attuazioné; quanto tra le Parti stabilito ai
punti vii. e ix. del "Verbale degli impegni finalizzati alla positiva
conduzione e conclusione dei lavori di costruzione nell’ambito della

Concessione di costruzione e gestione del nuovo ospedale di Alba-
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Bra”, nonché alla contrattualizzazione dej contenuti degli Atti dj
Sottomissione n. 1 sottoscritto il 23/07/2007 e n, 2 del 14/07/2008
Tutto cid premesso,

ad integrazione e modifica della Convenzione, trale Parti

SI CONVIENE E STIPHLA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse e Allegati

Le premesse ¢ | documenti sotto elencati, anche se non materialmente

. allegati, costituiscono parte integrangg e sostanziale dei presente Atto:

-‘ - Progetto esecutivo reiativo _gﬂé\ perizia di variante n. 1 delle opere dj
bonifica e messa in sicurezza dell'area, approvata dal Concedente con
Determinazione Commissariale n. 1080/TEC/005/06/0075 del
28/07/2006;

- Progetto esecutivo relativo alla perizia dj variante n. 2 delle opere di
bonifica idrogeologica e messa in sicurezza del versante coliinare
approvata dal Concedente con Determinazione Commissariale n.
948/TEC/005/08/0039 de| 28/05/2008;

- Progetto esscutivo relativo alla perizia dj variante n. 3 delle opere di
bonifica idrogeologica e messa in éicurezza del versante collinare
approvata con determinazione dellASL CN2 n. 116/000/DIG/10/0003

« . del 02/02/2010;

- Progetto definitivo'rellativo al reparto di radioterapia approvato con
determinazione dellASL CN2 n. 867/000/COM/2011/0044  del
06/07/2011;

- Progetto esecutivo delle opere strutturali del reparto di radioterapia
approvato con determinazione del’ASL CN2 p. 385/000/DIG/13/0010
del 04/04/2013.

Art. 2 - Oggetto
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Il presente Atto ha per oggetto:

&. la contrattualizzazione dell'esecuzione della progettazione e dei lavori
di bonifica di cui alla perizia di variante n. 1, eseguiti dal
Concessionario - senza aumento di spesa per il Concedente - sulla
base dellAtto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi
Prezzi n. 1 sottoseritto in data 23/07/2007, comportanti una riduzione

del termine contrattuale di 60 giorni solari; v

b. la contrattualizzazione degli ulteriori lavori di bonifica, e della relativa .- =
progettazione, di cui alla perizia di variante n. 2, eseguiti dal
Concessionario sulla base deII’Attg di Sottomissione e Verbale di
Concordamento Nuovi Prezzi n. 2 sottoscritto in data 14/07/2008.

Per I'esecuzione dei lavori oggetto della perizia di variante n. 2 ¢ stata
riconosciuta al Concessionario una proroga del termine contrattuale di
159 giorni solari;

¢. la contrattualizzazione della realizzazione della progettazione e dei
lavori relativi alle ulteriori opere di bonifica idrogeclogica e messa in
sicurezza de! versante collinare oggetto della perizia di variante n. 3,

eseguiti in forza degli Ordini di Servizio n. 7 del 25/09/2008 e n. 9 del
22/12/2011; B K

.

d. la contrattualizzazione dell'esecuzione delle seguenti prestazioni e
opere dirette alla realizzazione, nel’ambito del costruendo ospedale,

del nuovo reparto di radioterapia:

- progettazione preliminare e definitiva deilintero reparto  di
radioterapia; -

- progettazione esecutiva e realizzazione delle opere strutturali
propedeutiche all'inserimento del reparto di radioterapia

Art. 3 - Avanzamento esecuzione opere in variante
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Le Parti danng atto che lo stato dj avanzamento delle Opere oggetto delle

Perizie di variante di cui al precedente art. 2 ¢’ j seguente:

. Perizia di variante n. 1: progettazione eq esecuzione lavori: 100%:

. Perizia qi variante n. 2: prog_gttazione ed esecuzione lavori: 100%:

. Perizia dj variante n. 3: progettazione 1009 - avanzamento lavori:
77%:;

. Reparte qj radioterapia;
- progettazione preliminare e definitiva de| reparo di radioterapia:

100%;
- progettazione €secutiva ed esecuzione delle opere strutturali
propedeutiche allinserimento del reparto di radioterapia: 100%,

Art. 4 - Importo contrattuale

importi:

*  Perizia dj variante n. 1 - opere di‘ bonifica: non ha comportato
aumento di spesa peril Concedg,_nté;

*  Perizia di variante n. 2 — ulteriorj opere di bonifica idrogeologica e

messa in sicurezza del versante collinare:

- lavori o € 1.300.119,50
- IVA 10% € 130.011,95
TOTALE €1.430.131 45

*  Perizia dj variante n. 3 — ulteriori opere di bonifica idrogeologica e
messa in sicurezza ge| versante collinare

- lavori (escluso oneri sicurezza) € 3.397.469,27

- oneri sicurezzg € 139.201,78

10
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- prestazioni professionali riconosciute

con Accordo Bonario € 167.653,56
- IVA 10% su lavori e oneri € 353.667,10
- IVA 21% su progettazione e spese tecniche € 3520725
TOTALE €4.093.198,94

* Reparto di radioterapia: progettazione preliminare e definitiva e
progettazione esecutiva ed esecuzione dellg - opere strutturali
propedeutiche
- lavori e oneri sicurezza € 1.543.513,47
(€225.722,42 + € 1.317.791,05)

- maggiori costi per lavori in base Accordo Bonario € 674.508,79

- spese tecniche per prestazioni su opere

effettivamente eseguite € 420.000,00
- IVA 10% su lavori e oneri € 221.802,23
- IVA 21% su spese Tecniche gia' fatturate € 27.327,51
- IVA 22% su spese Tecniche da fatturare € 63.771,18
TOTALE €

2.950.923,1Ll'importo  riconosciuto  relativamente  alle  apere
strutturali del reparto di radioterapia cogtituisce stralcio al progetto
complessivo redatto dal Concessidhario. Gli importi relativi alle
perizie di variante oggetto del presente Atto devono intendersi

aggiuntivi rispetto alllammontare indicato allart. 8 punto a) della

Convenzione. Ai fini della rideterminazione dellammontare del
Contributo pubblico alla realizzazione deilopera di cui sopra, deve
incltre essere considerato quanto riconosciuto complessivamente in

sede di Accordo Bonario ratificato con determinazione ASL CN2 n.




S
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8 LUGLIO 2014
determinazione n. 868/TEC/DI6/14/0038 del 1.
Segue de

approvata dal Concedente (comprensive di € 139.201,76);

v € 167.653 56 per spese tecniche perizia qj variante 3
riconosciute ¢on Accordo Bonario:

v £ 1.543.513 47 per lavor feparto radioterapia riconosciuto in

“ sede di Confereﬁz?dei Servizi:

v € 674.508,79 pér lavori reparto radioterapia ficonosciyte con
Accordo Bonario;

v € 420.000,00 per spese tecniche reparto Fadioterapia

riconosciute dal Concedente;

Accordo Bonario;
v € 540.650,00 per perizia dj variante “layout” riconosciuto con

Accordo Bonario;

Accordo Bonario;
- v € 346.143 79 per riconoscimento interessi in sede dj
Accordo Bor;ario

determinando un  importo complessivo Contrattuale pari a €

114.561,146,65.
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necessario procedere — preliminarmente all'attivazione del servizio - alla

rideterminazione della somma annuale di cui allart. 8 punto b) della

Convenzione.

Art. § - Contabilizzazione e Pagamenti

| lavori oggetto delle perizie di variante di cui allArt. 2, eseguiti dal

Concessionario, sono stati contabilizzati e liquidati come segue:

* Perizia di variante n. 2 — ulteriori opere di bonifida idrogeclogica e
messa in sicurezza del versante collinare; .
> Contabilizzati nella misura del 100% nel SAL n. 2 per lavori a tutto

il 31/10/2008;

% Liguidati nella misura de! 100%1‘ per un importo di € 1.300.119,50
oltre IVA.

* Perizia di variante n. 3 — ulteriori opere di bonifica idrogeologica e
messa in sicurezza del versante collinare:
> Progettazione liquidata nella misura di € 167.653,56 oltre IVA;

* lavori contabilizzati nella misura del 77% nel SAL n. 4 per lavori a
tutto il 30/09/2010!Reparte di Radioterapia:

+ Progettazione preliminare e definitiva del reparto di radioterapia,
progettazione esecutiva delle opeFé “strutturali  propedeutiche v
liquidata in acconto nella misura di € 130.131,00 oltre IVA:

vopere strutturali propedeutiche:contabilizzate nella misura del 100% nel
SAL n. 8 per lavori a tutto il 31/03/2011 e n. 9 per lavori a tutto il

31/07/2012‘La contabilizzazione dei lavori residuali relativi alle perizie di

variante oggetto del presente Atta avverra con cadenza mensile e senza

vincolo di importo in applicazione di quanto previsto al punto v) del

“Verbale degli impegni finalizzati alla positiva conduzione e conclusione

13
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Segue determi.

8 della Convenzione,
L'importo residuo Spettante ) Concessionario relativamente alla

Progettazione preliminare g definitiva ¢ i dioterapia (escluse

le opere strutturali),

Art. 8 - Riserve
deer effetto della Sottoscrizione ggy Verbale g Accordo Bonario, j
Concessionario ha rinu;}ciato a tutte je riserve iscritte g tutto jj 9 SAL per
lavori sing g/ 31/07/2012
Art. §. Rinvio
La contrattualizzazione delie perizie di variante di cui g Presente Attg
Comportg Modifica ¢ integrazione degli artt, 2 “Oggetto della

concessione", 5 “Tempi g; realizzazione dell'o

14
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favore del Concessionario”, nonché deroga a quanto disciplinato agli artt.

12 "Varianti in corso d'opera”, 16 “Redazione e approvazione dei SAL” e

20 "Garanzia e depositi cauzionali”.

Per tutto quanto non espressamente modificato e derogato con il presente

Atto, continuano ad applicarsi — nelle more della revisione della

concessione ex art. 27 della Convenzione, direcepimento deile variazioni

dell'equilibrioc economico finanziario e degli Accordi’ di cui al verbale
sottoscritto tra le Parti il 10/09/2013 - le pattuizioni di cui alla medesima ..~

Convenzione del 18/11/2005, se non diversamente derogate.

Art. 10 - Ailegati

Sono allegati al presente Atto, a farne parte integrante e sostanziale:

» Allegato 1: elenco documenti costituenti il “Progetto esecutivo relativo
alla perizia di variante n. 1 delle opere di bonifica e messa in
sicurezza dell’area, approvata dal Concedente con Determinazione
Commissariale n. 1090/TEC/005/06/0075 del 28/07/2006";

* Allegato 2: elenco documenti costituenti il “Progetto esecutivo relative
alla perizia di variante n. 2 delle opere di bonifica idrogeologica e
messa in sicurezza del versante collinare épprovata dal Concedente
con Determinazione Commissariale n.w;"él48/T EC/005/08/0039 del
28/05/2008"; )

* Allegato 3: elenco documenti costituenti il “Progetto esecutivo reiativo
alla perizia di variante n. 3 delle opere di bonifica idrogeologica e
messa in sicurezza del versante collinare approvata con

determinazione dell/ASL CN2 n.  116/000/DIG/10/0003 del

02/02/2010™;
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* Allegato 4. elenco documenti costituenti il “Progetto definitivo relativo
al reparto di radioterapia approvato con determinazione dell’ASL CN2
n. 867/000/COM/2011/0044 dei 06/07/2011;
* Allegato 5: elenco documenti costituenti il “Progetto esecutivo delle ~
opere strutturali del reparto di radioterapia approvato con
determinazione dell/ASL CN2 n. 385/000/DIG/13/0010 del
4/4/2013.
¢ Letto, approvato e sottoscritto

Alba, 16 maggio 2014

ASL CN2 ALBA- BRA -
P .
Francesco MORABITO Z ALt - /

M.G.R. VERDUNO 2005 S.p.A.

Marco ZICARI

v,
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