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Segue determinazione n. 868/ TEC/DIG/14/0038 del 18 LUGLIO 2014

ATTO INTEGRATIVO 2/2014

al contratto per la costruzione e gestione di alcuni servizi del nuovo

ospedale di Alba-Bra stipulato in data 18/11/2005.

Miglioramento energetico del nuovo ospedale

TRA

Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba—Bra — con sede in Via Vida 10,

Alba (CN) - C.F. e Partita IVA n. 02419170044, rap’brresentata dal dott.

Francesco MORABITO, domiciliato per la carica presso ia sede dellASL

CN2 in qualita di Direttore Generale (ne! seguito “Concedente”)

E

M.G.R. Verduno 2005 S.p.A. - con sede in Milano Via Gaetano De

Castillia 6/A - C.F. e Partita IVA n. 08872021004, rappresentata dall'ing.

Marco ZICAR, in qualita di Presidente (nel seguito “Cencessionaric”)

PREMESSO CHE:

a) con determinazione A.S.L. 18 n. 1504/TEC/005/05/0117 del
23/09/2005 veniva affidata, ai sensi dellart. 21 comma 2, Legge
n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, a seguito di gara a
licitazione privata, allATl costituita frgt Maire Lavori S.ca r.l.
(mandataria) e Gesto S.c.a r.l. (mandani:a) (nel seguito “ATI") la
concessione per la costruzione e gestlione di alcuni servizi del Nuovo
Ospedale di Alba-Bra;

b) in data 18/11/2005 tra I'Azienda e I'ATI veniva sottoscritto il relativo
Contratto, registrato allAgenzia délle Entrate Ufficio di Alba il
16/01/2006 al n. 130/1 serie 3 (ne;-’éeguito “Convenzione"), con la
quale veniva riconosciuta al Concessionario la somma di

€ 96.213.264,60, quale contribuito per la realizzazicne dell'opera;
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¢) con determinazione ASL. 18 n. 1994/tec/005/05/0155  del
15/12/2005 veniva approvato il Verbale di Consegna dei Lavori
relativi aila realizzazione della struttura nelfambito della Concessione
di costruzione e gestione del nuovo-espedale Aiba Bra, sottoscritto in
data 05/12/2005 dal Direttore dei Ia\;dri, dal legale rappresentante del
Concessionario e dal RudP, con il contestuale inizio dei lavori;

d) in data 02/02/2006 veniva costituita ia societa di progetto denominata
‘M.G.R. Verduno 2005 S.p.A”, subentrata ex art., 37 guinguies,
comma 1-ter, Legge 109/64 & s.m.i. all’ATI nel rapporto concessorio
conl'A.S.L. 18;

e) con verbale del 18/04/2007 I Amministrazione Concedente richiedeva
al Concessionario uno studio preliminare tecnico ed economico in
merito all'utilizzo per il costruendo ospedale di fonti rinnovabiti per
consentire un miglioramento energetico in linea con la politica
energetica nazionale;

f) con determinazione n. 1922/000/DIG/10/0070 del 24/12/2010 il
Concedente approvava |l progetto - definivo  della variante
ecosocstenibile — revisione progettusle per il miglioramento energetico
det nuovo ospedale presentato dai Concessionario, relativo

¢ 'a‘H’ottimizzazione involucre  edilizio, automazione  tende,
ottimizzazione impiahti*térmo fluidict e nuovo impianto fotovoltaico;

g) il progetto relativo al miglioramento energetico veniva approvato in
sede di Conferenza di Servizi nella riunione del 10/08/2011 con la
seguente situazione economica;

1) Ottimizzazione Involucro Edilizio e Automazione tende
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- impianti elettrici e speciali
- opere edili e architettoniche

TOTALE 1

2) Ottimizzazione Impianti Termofluidici

- impianti meccanici
- impianti elettrici e speciali
TOTALE 2

3) Nuovo impianto fotovoltaico
- Impianti elettrici e speciali
- opere edili e strutturali

TOTALE 3

€ 1.101.173,45
€ 1.824.039,64

€ 2.925213,09

€ 2.976.744,06

€ 346.475,80

" £3.323.219,86

€ 757.454,05
€ 509.42568

€ 1.266.879,73

-

OPERE

- totale opere (1+2+3) €7.515312,68

- Iva 10% € 75153127
- Sommano per opere e iva € 8.266.843,85
PROGETTAZIONE

- progetto definitivo ed esecutivo € 338.189,07
- iva 20% ' € 67.637,81
- sommano progettazione e iva . € 405.826,88

IMPORTO COMPLESSIVO Di PERIZIA €8.672.670,83
h) con determinazione n. 1133/000/COM/11/0063 de! 16/09/2011, 'ASL
CNZ2 recepiva, tra l'altro, il verbale deila Conferenza dei Servizi de!

10/08/2011 con cui veniva approvata all’'unanimita ii progetto, dando

arco Zicar;

autorizzazione alla realizzazione delle opere, nelle more della

modifica generale dellAccordo di Programma vigente, e =
Q
=

contestuaimente veniva disposta 'ammissione al finanziamento

relativamente agli interventi riguardanti 'involucro edilizio e l'impianto
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fotovoltaico, come indicato dalia Direzione Regionale Innovazione,
ricerca e Universita nell'ambito del “POR- FESR 2007/2013 — Asse I
‘Sostenibilita ed efficienza energetica’. Attivita 1111 e 11113, -
Approvazione primi interventi relativi alla Misura: Incentivazione alla
razionalizzazione dei consumi enca:rgetici e alla produzione/utilizzo di
energia da fonti rinnovabili nel patrimonio immobiliare defle istituzioni
pubbliche e negli edifici adibiti ad uso ospedaliero e sanitaric”

i} con determinazione n. 378/DIG/13/0009 del 03/04/2013 I'ASL CN2

-+ aderiva al “Disciplinare per Fajtuazione del progetto pilota - variante

€cosostenibile - revisione progettuale per il migfioramento energetico

Nuovo ospedale Atba - Bra® approvato con determinazione n. 82 del

28/02/2013 della Direzione Attivita Produttive Settore Riqualificazione

e Sviluppo del Territorio delia Regione Piemonte” disponendo:

1. approvazione in via definitiva del progetto definitivo della variante
ecosostenibile;

2. la sottoscrizione del discipiinare impegnandosi a dar corso alla
realizzazione del progetto beneficiando del contributo finanziario
stanziato dalla Regione:

3. di provvedere al co-finanziamento (Concedente - Regione
Piemonte) delia spesa mediante stralcio temporaneo di un lotto di
opere procrastinabili del progetto complessivo di realizzazione del
Nuovo ospedale per un importo equivalente alla quota necessaria
alla completa copertura finanziaria:

4. di provvedere successivamente alla reintegrazione esecutiva
deile suddette opere temporaneamente stralgiate nelfambito della
ridefinizione del Piano Economico Finanziario complessivo della

Concessione;
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i} con determinazione n. 466/DIG/13/0012 del 30/04/2013 I'ASL CN2, a
parziate rettifica della precedente determinazione, accertava la
quantificazione del contributo finanziario assegnato dalla Regione
Piemonte per il progetto di Variante Ecosestenibile in € 4.608.173,96
individuando conseguentemente la quota di co-finanziamento a
proprio‘ carico in € 4,063.496,87 da reperirsi con le modalita gia
definite nella determinazione n. 378/DIG/13/0009 dél 03/04/2013:;

K) nel corso dei lavori il Concessionario iscriveva n. 22 riserve a tutto il . -
9" SAL per lavori al 31/07/2012, finalizzate sia a far valere pretese
economiche a ristoro di presunti maggfcri oneri che il Concessionario
assumeva di avere affrontato nella esecuzione dei lavori, sia ad
ottenere una protrazione del termine per il completamento deil'opera;

) indata 10/07/2013 la Commissione costituita ex art. 240 del D.lgs n.
163/2006 & smi faceva pervenire al RUdP la proposta di Accordo
Bonaric definendo gii oneri ritenuti dovuti al concessionario e I'entita
del prolungamento dei tempi per il completamento dell'opera;

m) con determina n, 1032 del 20/09/2013 il Concedente approvava il
“verbale di Accordo Bonario” ex art. 240 DU.Lgs. 163/06 e il “verbale
degli impegni finalizzati alla positiva co?di]zione € conclusione dei
lavori di costruzione neil'ambito deila Concessione di costruzione e
gestione del nuovo ospedale di Alba-Bra”, firmati dalle Parti in data
10/09/2013;

n) con la sottoscrizione del “Verbale di Accordo Bonario” ex art. 240 D.
Lgs. 163/06 e del "verbale degli impegni finalizzati alla positiva
conduzione e conclusione dei lavori di costruzione nellambito della

Concessione di costruzione e gestione del nuovo ospedale di Alba -

Bra", approvati con determina ASLCN2 n. 1032 del 20/09/2013
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veniva stabilita Ig contrattualizzazione della variante ecosostenibile di

che trattasi e concordato il risparmio gestionale nella misura di

€ 313.497,14 allanno per tutto il periodo della gestione (ventennale)

ai sensi di Convenzione, da canteggiare nella riformulazione del
canone gestionale dj Conver%iione € nel Piano Economico

Finanziario del Contratto;

0) con Atto integrativo n. 172014, sottoscritto tra le Parti 1116 maggio

2014, sono state contrattualizzate le seguenti perizie di variante:

- perizia di variante n. 1 aksjgtema di bonifica dellarea;

- perizia di variante n. 2 integrazione delie opere di bonifica
idrogeclogica e messa in sicurezza del versante collinare;

- perizia di variante n 3 integrazione delie opere di bonifica
mediante [a realizzazione dj un'opera di sostegno e di due ulteriori
allineamenti di pozzj drenanti.

- perizia di variante relativa alfinserimento  de| servizio di
radioterapia ne! progefto di realizzazione de! nuovo ospedale Alba
Bra

Nello stesso atto e’ stato altresi’ recepito, tra gli altri, il maggior

importo riconosciuto al Concessionario con I'Accordo Bonario nonche

“.7Te modaiita di contabiiizzazione e liquidazione dei lavori stabilite nel

“Verbale degli impegni  finalizzati alla positiva conduzione e

conclusione dei lavori® sottoscritti dalle Parti in data 10/09/2013 e

approvati con determinazione ASL CN2 n. 1032 det 20/09/2013.

La contrattualizzazione di quantc sopra ha determinatc yn

aggiornamento del contributo pubblico di cui allart. 8 punto a) della

Convenzione per un importo complessivo paria € 114.561.146,65;
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Con determinazione direttoriale n. 430/000/DIG/14/0016 del 11/04/2014
FASL CN2 approvava laggiornamento del Quadro economico del
progetto di realizzazione del nuovo ospedale a seguito della Variante
Ecosostenibile
Tutto cié premesso,

ad integrazione e modifica della Convenzione, tra le Parti

S| CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Premesse — Allegati |
Le premesse e i documenti sotto elencati, anche se non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- “Progetto Definivo della variénte ecosostenibile — revisione
progettuale per il miglicramento energetico del nuovo ospedale Alba -
Bra” approvato dail'ASL CN2 con determinazione n,
1922/000/DiG/10/0070 del 24/12/2010, determinazione n.
1133/000/COM/11/0063 del 16/09/2011,  determinazione n.
378/DIG/13/0009 del 03/04/2013 e determinazione n. 466/DIG/13/0012

del 30/04/2013
Art. 2 - Oggetto v

Il presente Atto - che costituisce integrazione e, per quanto necessario,
modifica della Convenzione, come integrata con I'Atto Integrativo n. 1, ha
per oggetto la progettazione a tutti i livelli e I'esecuzione della variante
ecosostenibile — revisione progettuale péliil miglioramento energetico del

nuovo ospedale Alba-Bra, comprendente ['ottimizzazione dell'involucro

edilizio, 'automazicne tende, I'ottimizzazione impianti termo fluidici e il

nuovo impianto fotovoltaico, cosi come risultante dal progetto definitivo
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approvate dal Concedente con determinazione n. 1922/000/D1G/10/0070

del 24/12/2010, n. 1133/000/COM/11/0063 del 16/08/2011.

Art. 3 - Importo perizia di variante

Al Concessionario vengono riconosciute, a fronte delle obbligazioni
previste a suo carico nel presente Atto Integrativo, ed in base a quanto
sancito dagli accordi sottoscritti in data 10.8.2013 e approvati con

determina direttoriale dell’ASL n. 1032 del 20.9.2013 e seguenti somme:

.

Opere T €7.515312,68
- Iva 10% ' € 75153127
- Sommane per opere e jva € 8.266.843,95
Progettazione definitiva ed esecutiva € 338189,07
- Sconto del Concessionario sy progettazione -€ 5.544,09
- restano per oneri progettualf € 33264498
-iva22% € 7318190
- Sommano progettazione e iva € 40582688

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI DI PERIZIA €8.672.670,83
L'ammontare complessivo del!’inter;ento trova copertura mediante i
finanziamento di € 4.609.173,96 stanziato dalia Regione Piemonte
hellambito del *POR- FESR 2007/2013 ~ Asse Il ‘Sostenibilita g
efficienza energetica’;- A;tivité 11 e li13 - Approvazione primi
interventi relativi aia Misura: Incentivazione alla razionalizzazione dei
consumi energetici e ajla broduzione/utilizzo  dj energia da fonti
rinnovabili nel patrimonio immobiliare delle jstituzioni pubbliche e negii

edifici adibiti ad use ospedaliero e sanitario” e per la restante parte,
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opere procrastinabili del progetto complessivo di realizzazione del nuovo
ospedale, per 'importo equivalente.

Art. 4 — Stralcio opere Al fine di garantire la copertura finanziaria della
predetta somma a carico del Concedente, pari a € 4.063.496,87 (IVA
inclusa) per la realizzazione delle opere oggetto del presente Atto
Integrativo, vengono stralciate temporaneamente dalloggetto della
Convenzione i lavori relativi alla voce “Opere edili esterne" del Quadro
Economico del progetto di realizzazione del nuovo ospedale, cosi come
riconfigurato con la DD ASL CN2 n. 430/2014, per Fimporto di €
3.694.088,06 (oltre ad IVA al 10% pari a € 369.408,81 con un
conseguente importo complessivo di € 4.063.496,87), con successiva
reintegrazicne delle suddette opere nellambitc della ridefinizione del
Piano Ecanomico Finanziario complessivo della Concessione

Art. 5 - Importo contrattuale Per I'esecuzione dei lavori di cui al
presente Afto Integrative e per effetto dello stralcio delle opere di cui al
precedente art. 4 il contributo pubblico di cui allart. 8 punto a) della
Convenzione, come successivamente rideterminata a seguito della
softoscrizione dell Atto Integrativo n. 1, ‘viene aggiomato a €
118.715.016,25 oltre IVA, con un incrementoﬁc'ii" € 4.153.869,60, di =
cui € 3.821,224,62 (oltre IVA) per lavori e € 332.644,98
(oltre IVA) per oneri progettuali.

Per effetto degli impegni sanciti con la firma dei verbali approvati con
determinazione direttoriale n. 1032 del 20/09/2013 viene stabilito il
risparmio gestionale derivante dall'intervénto in oggetto nella misura di

€ 313.497,14 allanno per tutta la durata del periodo di gestione

(ventennale) da conteggiare nella riformulazione del canone gestionale di

Convenzione e nel Piano Economico Finanziario dei Contratto.




LUGLIO 2014
determinazione n. 868/TEC/DIG/14/0038 del 18
Segue

Alba—Bra”, alla data della soltoscrizione del presents Atto, ||

Progettazione definitiva: 100,
progettazione esecutiva: in corgo di elaborazione
€secuzione lavori: 14%

Art. 7 - Contabilizzazione € Pagament;

" ay

“ ) Lavori
Alla data gi sottoscrizj‘one del presente Atto, i lavori S0no statj
contabilizzati negyg misura dej 149 paria € 1.064.070,05 con i SAL
n. 1 per lavori a tutto |l 31/07/2012 e N. 2 per lavarj a tutto jl
08/04/2013,

Il Concedente Provvedera ajia liquidazione della somma residua

alia firma de| presente Atto.

di costruzione € gestione del Nuovo ospedale dj Alba- Bra” |4
relativa liquidazione, con riferimento g lavorj effettivamente

eseguiti, avverra come previsto alfart. 8 delia Convenzione.

10
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b)  Progettazione

Per le prestazioni di progettazione il Concedente provvedera alla

liquidazione nel modo seguente:

- acconto pari al 80% alla firma del presente atto:
- saldo alla %ﬁﬁswneﬁelpro};eﬂo esecut!vo

Il pagamento avverra come previsto dall'art. 8 della Convenzione.
Pur trattandosi di variante progettuaie al Contratto, per'specifica richiesta
dell’Ente Finanziatore, le opere relative al presente progetto di variante  _: .
dovranno essere contabilizzate e fatturate separatamente rispetto agli
altri lavori di contratto.
Art. 8 - Tempi contrattuali
In base a quanto stipulato con il “Verbale degli impegni finalizzati alla
positiva conduzione e conclusione dei lavori di costruzione nelfambito
della Concessione di costruzione e gestione del nuovo ospedale di Alba-
Bra" - il nuovo termine per I' ultimazione dei lavori viene fissato, anche
per effetto dei maggiori lavori di cui alla perizia di variante in oggetto, al
30 Settembre 2015.
I lavori dovranno essere eseguiti secondo Ie'tempistiche indicate nel
Programma Lavori allegato. e
Art. 9 - Garanzia e depositi cauzionali h
Per effetto del maggior importc dei- lavori, contestualmente alla
sottoscrizione del presente Atto Integrativo, la garanzia prevista all’art. 20
della Convenzione viene conseguentemente aggiornata.

L

Art. 10 — Riserve

Per effetto della sottoscrizione del verbale di Accordo Bonario, avvenuta
tra le partiil 10.08.2013, il Concessiconario ha rinunciato a tutte le riserve

iscritte a tutto il 3° SAL per lavori fino al 31.07.2012.

11




14
/ 18 LUGLIO 20.
nazione n. 868/ TEC/DIG/14/0038 de

Segue determi.

La contrattualizzazione della perizia dj Variante d; cui al Presente At
Comporta Modifica integrazione degli art 2 “Oggetto della

concessione", 5] ‘Tempi dj realizzazione deJl'opera”, 8 “Corrispettivo a

12 “Varianti in corso d'opera” 18 ‘Redazione € approvazione dei SAL"

Presente Atto, continuang 'éd-*‘app!icarsi - nelle more della revisione della

Concessione X art. 27 della Convenzione, di reécepimento delle

verbale Sottoscritto trg le Partj j) 10/09/2013 . le Pattuizioni dj cy; aila
Medesima Convenzione del 18/1 1/2005, se non diversamente derogate.

Art, 12. Allegati

variante €cosostenibile revisiope Progettuale per j miglioramentg

energetico ggj huovo ospeda\i'e Alba - Brg approvato dal’ASL CN2
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Letto, approvato e sottoscritto
Alba, _16 maggio 2014

ASL CN2 ALBA- BRA

Francesco MORABITO
M.G.R. VERDUNO 2005 S.p.A.
Marco ZICARI

v
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