Regione Piemonte
Azienda Sanitaria Locale n.18
CONTRATTO PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI
ALCUNI SERVIZI DEL NUOVO OSPEDALE DI ALBA -
BRA .

TRA

Azienda Sanitaria Locale n.18 “Alba — Bra” con sede in
Via Vida n.10, 12051, Alba (CN) codice fiscale e partita
IVA n. 02419170044 di sequito indicata come “Azienda"
rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco
Morabito

e

la Associazione Temporanea di imprese tra Maire Lavori
Sca rl e Gesto Sc.a rl, rappresentata dalla
capogruppo mandataria Maire Lavori S.c.a r.l, con sede
in Roma, via di Vannina n.88/94, codice fiscale e partita
IVA n. 07537961000, di seguito indicata come
*Concessionario” in persona dell’Arch. Eugenio Roncacci
giusta procura per atto notaio Rummo Romolo di Roma -
Rep. 3097 — in data 8 novembre 2005

PREMESSO

- che con accordo di programma, concluso in data 4
agosto 2003 ed approvato con D.P.G.R. n. 126 del 17
ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 34 del decreto
legislativo n.267 del 18 agosto 2000, tra la Regione
Piemonte, la Provincia di Cuneo, il Comune di Verduno, il
Comune di Alba, il Comune di Bra e 'ASL n.18 & stata
decisa la realizzazione del nuovo Ospedale di Alba — Bra
suU un’area sita nel Comune di Verduno (CN);




- che, in base al quadro economico previsto da detto
accordo di programma, la realizzazione del nuovo
ospedale & pressoché interamente finanziata con

finanziamenti di provenienza statale e regionale;

- che tuttavia, sempre in base al quadro economico, &
necessario acquisire, attraverso l'apporto del soggetto
che realizzerd l'ospedale, un finanziamento integrativo
per un importo pari a €14.933.919,44;

- che al fine di poter acquisire tale somma |'opera sara
realizzata mediante concessione di costruzione e
gestione ai sensi dell'art.19 L.109/94,

- che con determinazione ASL 18, n. 700 del 16 aprile
2004 & stato approvato il bando di gara, pubblicato sulla
GUCE in data 19 aprile 2004,

- che con  determinazione  A.S.L 18 n.
1269/TEC/005/04/0080 del 15 luglio 2004 sono stati
approvati gli atti di gara (capitolato speciale prestazionale
gestionale d’'appalto, piano economico finanziario,

schema di contratto, lettera di invito);

- che con determinazione ASL 18 n.
1270/TEC/005/04/0081 del 15 luglio 2004 sono state
ammesse a partecipare alla di gara sedici ditte;

- che con determinazione  A.S.L. 18 n.
1859/DIG/001/04/0016 del 16 novembre 2004 é& stata
nominata la Commissione di gara ai sensi dellart. 21,
comma 5, della Legge quadro in materia di lavori pubblici
(L. 11-2-1994 n. 109);

- la Commissione, a conclusione dei propri lavori, ha
individuato l'offerta economicamente pil vantaggiosa in

-



quella dalla costituenda AT! tra MAIRE LAVORI S.c.ar.l. -
Via di Vannina n. 88/94 - 00156 ROMA - CAPOGRUPPO
e GESTO S.c.arl - Via della Consortia n. 2 — 37127
Avesa (VR) - MANDANTE, cosi come risulta dai verbali
trasmessi al responsabile del procedimento;

- che con deliberazione n. 1289/DIG/01/05/0013 del 2
agosto 2005, si & disposto di affidare al prof. Andrea
Turolla lincarico di verificare la congruita dell'offerta
economica mediante 'esame e la validazione del piano
economico finanziario presentato dalla ditta che ha
formulato [l'offerta risultata economicamente pil

vantaggiosa,

- che con relazione consegnata in data 25 agosto 2005 il
prof. Turolla ha ritenuto congrua I'offerta economica e il
Piano economico finanziario presentatc dall'ATi

aggiudicataria;

- che con determinazione ASL 18 n.1504 del 23
settembre 2005 la ASL ha disposto di affidare, alla
costituenda ATI tra MAIRE LAVORI S.c.arl - Via di
Vannina n. 88/24 - 00156 ROMA — CAPOGRUPPO e
GESTO S.c.arl - Via della Consortia n. 2 — 37127
Aversa (VR) - MANDANTE la concessione di costruzione
e gestione del nuovo ospedale di Alba —Bra;

- che i presupposti e le condizioni di base che
determinano I'equilibrio economico finanziario degli
investimenti e della gestione sono quelli risultanti dal
Piano  economico-  finanziario  presentato  dal
Concessionario in sede di gara e che si allega al presente

contratto;




- che limporto dei canoni spettanti in favore del
Concessionario ai sensi del presente contratto — come
meglio individuato nel Piano economico-finanziario di cui
al precedente punto — & stato quantificato in misura tale
da consentire al Concessionario la remunerazione dei
costi di realizzazione dell'opera oltre che dei costi relativi
alla prestazione dei servizi relativi all'opera medesima.

Quanto sopra premesso, le Parti, come sopra
rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante
del presente contratto.

Art.2 Oggetto della concessione
La concessione ha per oggetto:

a. la revisione e lintegrazione del progetto esecutivo,
anche tenendo conto delle varianti migliorative proposte
con ['offerta, del nuovo ospedale di Alba — Bra, da
realizzarsi sul’area che sara messa a disposizione
dal’Azienda nel Comune di Verduno (CN) come da
allegato. Detto allegato risulta aggiornato rispetta a quello
facente parte degli atti di gara.

b. l'esecuzione dei lavori di bonifica dell’'area indicati nel
progetto;
¢. Larealizzazione della nuova struttura ospedaliera, per

un totale di 578 posti letto;

d. la gestione della struttura predetta, dei servizi alla

stessa relativi e degli spazi a destinazione non sanitaria,



per un periodo di anni venti come specificato nel

successivo articolo 3

Art.3 Obblighi del Concessionario
Con la stipula del presente contratto il Concessionario

assume i seguenti obblighi:

1.

3.

revisione del progetto esecutivo delfopera ed
integrazione dello stesso, con oneri a proprio
carico, anche tenendo conto delle varianti
miglicrative proposte con lofferta, compreso
l'adeguamento de! Pianc di sicurezza, fermo
restando il rispetto della normativa tecnica anche

relativa alla sicurezza;

realizzazione dell'opera, previo esperimentoc di
tutte le formalitA di legge, ivi compresa
l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni
amministrative, nonché l'eventuale proroga,
adeguamento o rinnovo di quelle gia rilasciate;

gestione dei seguenti servizi:

manutenzione dellimmobile e sue pertinenze

(aree esterne);

manutenzione impianti (elettrici, telefonici,
trasmissione dati, idraulici, gas tecnici e
medicali, antincendio, spegnimento, rilevazione
fumi, estintori, rilevazione fughe gas, cancelli e
porte automatiche, anti-intrusione, ascensori,

scale mobili),

gestione energetica del'immobile, compresa la
realizzazione, con oneri a proprio carico, di tutte




4.

le opere di allacciamento alle reti di fornitura
pubblica e la fornitura dei fluidi ed energia
(climatizzazione generale, energia elettrica,

acquay;

gestione del sistema di trasporto interno
(trasporti automatizzati pesanti e leggeri)
compresa la realizzazione, con oneri a proprio
carico, delle opere a tal fine necessarie e la
fornitura e manutenzione delle relative

attrezzature.

I Concessionario inoitre gestira alcuni spazi a
destinazione non sanitaria per un totale di circa
mq. 200, meglio identificati nell'allegato d, che
dovranno essere utilizzati per destinazioni
compatibili con Fattivita sanitaria e funzionali alla
stessa.

Il Concessionario dovra consegnare il progetto
esecutive, ivi comprese le parti relative alle
miglicrie presentate in sede di gara, rivisto e
completato entro 30 giorni dalla stipulazione del
presente contratto.

La validazione o le richieste di integrazioni

dovranno intervenire entro i successivi 30 giorni

Qualora I'Azienda dovesse richiedere integrazioni
al progetto presentato il Concessionario dovra
provvedere a dette integrazioni entro 15 gg. dalla
data di formale richiesta. La validazione del
progetto sara effettuata entro i 10 giorni successivi

alla presentazione delle integrazioni richieste.



Le parti concordano sull'opportunita di avviare al
pil presto i lavori e a tale scopo il Concessionario
/ si impegna a presentare uno stralcio del progetto
esecutivo, relativo alle opere di bonifica, alle
sezioni di scavo e alle indagini geologiche e
geotecniche, entro dieci giorni dalla sottoscrizione

del presente contratto.

La validazione de! progetto di cui al punto
precedente sara effettuata entro dieci giorni dalla

consegna.

6. Il Concessionario & responsabile della disciplina e
de! buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le
norme di legge e di regolamento.

Sono a carico del Concessionario in particolare:

- Flinstallazione del cantiere e ogni altra opera
provvisionale, ivi compresa la strada di accesso al
cantiere;

- la fornitura dei mezzi necessari per la

realizzazione dell'opera,

- la regolamentazione dell'accesso al cantiere di
soggetti non facenti parte del'organizzazione del

Concessionario;

- leffettuazione, presso gli istituti autorizzati, delle
prove dei materiali o componenti funzionali degli

impianti;

- lo sgombero, immediatamente dopo Fultimazione
dei lavori, dei materiali e delle attrezzature

esistenti nei cantieri;




- la sorveglianza del cantiere al fine di evitare danni,

manomissioni, furti.

- II Concessionario assume inoltre gli impegni di
fornitura di cui ai Verbali relativi agli incontri
avvenuti tra I'Azienda e Concessionario nei giorni
7.9.2005, 15.9.2005, 29.9.2005.

Art. 4 Ohblighi dell’Azienda

L’Azienda, al momenio della consegna dei lavori dovra
mettere a disposizione le aree su cui sorgera il nuovo
ospedale meglio individuate all'articolo 2.

L'Azienda si impegna a provvedere, in tempo utile per
lavvio della gestione e comungue entro sei mesi dalla
data di ultimazione dei lavori, all'acquisto e alla messa in
funzione delle attrezzature e degli arredi necessari ad
assicurare la funzionalita del'Ospedale, ad effettuare i
trasferimenti di attrezzature, arredi e personale nella
nuova struttura, ad attivare, direttamente o affidandoli
all'esterno, i servizi non compresi nella concessione, ma
comunque necessari a consentire l'inizio della gestione
da parte del Concessionario.

L'Azienda si impegna nel corso dei lavori di costruzione a
fornire al Concessionario le informazioni e indicazioni
operative necessarie a realizzare la struttura e le parti
della stessa destinate ad ospitare le attrezzature sanitarie
in modo funzionale alle caratteristiche delle attrezzature e

alle esigenze connesse con ia installazione delle stesse.

Art. 5 Societa di progetto.
Il Concessionario dovra costituire la societa di progetto ai
sensi dell'art. 37 quinquies e seguenti, della Legge




-
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109/94 entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente
contratto.

La societda dovra avere un capitale sociale congruo
rispetto alloggetto sociale e comunque non inferiore a
euro 600.000,00.

Della societd di progetto potranno far parte anche |
consorziati dei consorzi aggiudicatari qualificati in sede di
gara.

La Societa di progetto subentrera allATI nel rapporto di
Concessione, acquisendo a titolo originario la pesizione di
Concessionario e sara ['unica responsabile
delladempimento degli obblighi derivanti dal presente
¢contratto.

La cessione delle quote della Societad di Progetto potra
essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui
allart. 37 quinquies, della Legge 109/94, degli atti interni
della stessa  Societa  di Progetto e  dei

| seguenti limiti:

a) sino alla emissione del certificato di collaudo
dellopera della societa dovranno obbligatoriamente
fare parte, in qualita di soci, i soggetti che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione;

b) il socio subentrante dovra possedere i requisiti
soggettivi per la partecipazione alle procedure di
evidenza pubblica, secondo quanto previsto dall'art.
75 det DPR n. 554/1999;

c) il trasferimento di quote dovra essere comunicato per
iscritto alla Azienda almeno 30 (trenta) giorni prima
del suo perfezionamento, indicando tutti gli elementi
idonei ad identificare il soggetto subentrante ed

allegando tutta la documentazione necessaria a
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dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi

richiesti.

la Societa di Progetto realizzera I'Opera e gestira i
Servizi tramite i propri soci, alluopo eventualmente
costituiti in Consorzio o Societa consortile.

Qualora il Concessionario ritenesse di affidare
lesecuzione dei lavori o i servizi oggetto della
concessione a soggetti diversi da quelli indicati in sede di
offerta, dovra selezionarli secondo la normativa vigente.

Il contratto stipulato tra il Concessionario e tali soggetti
dovra prevedere I'obbligo di questi di rispettare tufte le
condizioni e gli obblighi previsti dal presente contratto e

dagli atti nello stesso richiamati.

Art. 6 Tempi di realizzazione dell'opera.
L'opera dovra essere completata nel termine di 1640

giorni, naturali e consecutivi.

Il termine predetto decorre dalla data di consegna dei

lavori .

| lavori di bonifica idrogeologica dovranno essere ultimati
nel termine di 525 giorni naturali e consecutivi dalla data

di consegna dei lavori.

Alla consegna dei lavori sara redatto apposito verbale di
consegna, cosi come previsto dagli articoli 128, 130 del
DPR 554/99.

Eventuali sospensioni dei lavori per cause di forza
maggiore comporteranno una correlativa proroga del
termine per il completamento dell'opera; trovera inoltre
applicazione quanto previsto all'art. 20 Decreto Ministero
Lavori Pubblici 145/2000
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L'ultimazione dei lavori dovrd essere accertata in

contraddittorio tra il Concessionario e 'Azienda e sara
formalizzata in un apposito atto della D.L. (ai sensi
dellart. 172 del DPR 554/99) sottoscritto dal RUP per

accettazione da parte dell’Azienda.

Qualora per il completamento dellopera fossero
necessarie lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali
e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dell'opera,
I'Azienda potra assegnare al Concessionario un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per

I'effettuazione dei predetti interventi.

In tal caso la D.L. provvedera comunque a emettere il
certificato di ultimazione lavori come sopra previsto, ma il
Concessionario dovra rilasciare una fidejussione a
garanzia dell' esecuzione dei lavori stessi, di importo pari
al valore dei lavori da ultimare secondo la quantificazione
effettuata a tal fine dalla D.L..

Tale fideiussione sara svincolata al termine dei lavori
stessi, come sara accertato in contraddittorio fra il
Concessionario e I' Azienda e fatto constare in un

apposito atto della D.L., sottoscritto dal RUP.

Art. 7 Penale per i ritardi.

Il mancato rispetto del termine per il completamento
dellopera, di cui allarticolo precedente, comporta
l'applicazione a carico del Concessionario, per ogni
giorno di ritardo, di una penale dello 0,3 per mille del
contributo per la realizzazione dellopera di cui al
successivo articolo 8 lettera a) fino a un massimo del
10% dello stesso.

11



- Il mancato rispetto del termine per I'esecuzione dei lavori

di bonifica idrogeologica comporta I'applicazione a carico
del Concessionario, per ogni giorno di ritardo, di una
penale pari a €.250, fino a un massimo di €.60.000; tale
penale sara restituita al Concessionaric qualora sia

rispettato il termine per il completamento dell'opera.

Il ritardo nella realizzazione dell'opera, se imputabile al
Concessionario, determinera una diminuzione di pari
entita nella durata della Concessione.

Qualora il ritardo dovesse essere superiore a sei mesi
I'Azienda potra risolvere il contratto in danno del

Concessionario.

E' fatta salva, in ogni caso, la facolta del’Azienda di
chiedere il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 8 Corrispettivo a favore del Concessionario.
Al sensi dell'art. 19 L. 109/94 al Concessionario verra
riconosciuto:
a) quale contributo per la realizzazione dell'opera,
la somma di Euro 96.213.264,6 oltre IVA come

per legge

Tale somma verra corrisposta con le seguenti

modalita:
- 10% dellimporto all'inizio dei lavori,

-  80% dell'importo per stati di avanzamento
pari ciascuno ad almeno un decimo dei
lavori complessivi, SAL che si considerano
maturati a seguito dell'approvazione da parte
del RUP.
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- 10% dellimporto dopo leffettuazione del

collaudo provvisorio.

b) Una somma annuale pari a euro 7.280.040,00,
oltre IVA come per legge, quale corrispettivo
omnicomprensivo per la messa a disposizione
delia Struttura realizzata, secondo gquanto
previsto negli atti di gara, pienamente funzionale
e funzionante, compresa quindi la fornitura dei

servizi di cui all'articolo 3.

L'importo di cui al punto b) che precede viene
convenzionalmente imputatc per it 35% alle
opere di manutenzione e per il restante 65% alla
gestione energetica dellimmobile.

Tale somma sara erogata, a partire dalla data di
inizio della gestione, cosi come definita
all'articolo 10, in dodici eguali rate mensili,

posticipate.

La somma sara fissa ed invariabile per tutta la
durata della concessione, saivo 'aggiornamento
della stessa, a partire dall'inizio del secondo
anno dell'avvio della gestione, determinato con
le seguenti modalita:

- quanto alla quota del 35% riferita alle
opere di manutenzione, in base alle variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC)
verificatasi successivamente alla data di
presentazicne dell'offerta;

- quanto alla quota del 65% riferita alla
gestione energetica dell'immobile, in base alla

|
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media aritmetica dellincremento annuc degli
indici dei prezzi dell’energia elettrica e del gas
pubblicati trimestraimente  dall’Autorita  per
l'energia elettrica e il gas, assumendo come
base di riferimento la data di presentazione
dell’offerta
In relazione alla natura e all'oggeito del contratto, le
parti si danno atto che non trova applicazione al
presente contratto l'articolo 6 della L.24.12.1993
n.537, in tema di revisione prezzi.
| pagamenti saranno effettuati a favore della societa di
progettc mediante bonifico bancario, o altra forma di
pagamento indicata dal Concessionario, entro 60
giorni dalla data di presentazione della relativa fattura
da parte det Concessionario; i pagamenti degli stati di
avanzamento e del saldo saranno effettuati entro i
termini previsti dall'art.29 de! D.M. n.145/2000.

Il Concessionario & tenuto a garantire |'eventuale
rimborso del contributo percepito ai sensi del comma
1 ter dell'articolo 37 quinquies della L.109/94.

Ai sensi e per gli effetti dellarticole 115 del DPR
554/99 & consentita la cessione del credito derivante

dai corrispettivi effettivamente maturati.

In caso di ritardo nei pagamenti, rispetto ai termini
previsti dal presente contratto, spetteranno al
Concessionario gli interessi nella misura e con le
modalitd di cui all'articolo 30 del capitolato generale
d'appalto approvato con D.M. n° 145/2000.
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Art. 9 Finanziamento a carico del Concessionario

| Concessionario si impegna a definire € comunicare
allAzienda, tempestivamente e comunque entro |l
secondo anno dall'inizio dei lavori, le modalita con le quali
intende acquisire la somma corrispondente  al
finanziamento a suo carico a integrazione del contributo

messo a disposizione dall'Azienda.

Entro lo stesso termine il Concessionario dovra indicare
all'Azienda, anche ai fini e per gli effetti dell’articolo 37
octies della L.109/94, gli enti finanziatori e acquisire &
trasmettere all'Azienda una dichiarazione degli stessi
contenente limpegno a provvedere al finanziamento
della somma di cui al capoverso precedente, con
l'indicazione dei tempi e delle modalita di erogazione.

Entro i successivi sei mesi, i| Concessionario dovra

produrre il contratto di finanziamento.

Art.10 Durata della gestione.

La gestione del’opera avra una durata complessiva di
anni 20, che decorrera entro il sesto mese successivo alla
data di ultimazione dei lavori.

Se, per ragioni indipendenti dal Concessionario, I'inizio
della gestione dovesse avvenire in data successiva, la
durata della concessione verra prorogata di un periodo
pari a quella del ritardo o della sospensione.

Analogamente, nel caso in cui, per ragioni indipendenti
dalla volonta delie parti, dovesse essere sospesa l'attivita
del’Ospedale, la concessione verra prorogata per un

periodo di durata pari alla sospensione.
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i Qualora, per ragioni indipendenti dalla volonta delie parti,
dovesse essere sospesa parzialmente o ridotta l'attivita
dellOspedale, il  Concessionario, su richiesta
dellAzienda, dovra ridurre la prestazione dei servizi di
sua competenza in relazione alla riduzione dell'attivita.

In tutte le eventualitd sopra ricordate il corrispettivo
dovuto al Concessionario ai sensi della lettera b)
dell'articolo 8 sara proporzionalmente ridotto.

Qualora, in relazione a quanto previsto all'articolo 6 si
realizzassero le condizioni per l'avvio, anche parziale
dell’attivita nella nuova struttura, anticipatamente rispetto
al termine di cui al primo capoverso del presente articolo,
i Concessionario dovra fornire i servizi di sua
competenza e avra diritto a una quota del corrispettivo di
cui allart. 8 lettera b). In tal caso la data di inizio del
periodo di gestione si intendera decorrere dalla data di

avvio della piena attivita.

Art. 11 Garanzie e coperture assicurative.

Il Concessionario si obbliga a stipulare, prima della firma
del presente contratto, una o pill polizze assicurative al
fine di tenere indenne ['Azienda da eventuali
conseguenze dannose, dovute a qualsiasi fatto o
comportamento degli operatori di cantiere o di terzi, che
abbiano comportato manomissioni, danneggiamenti,
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei

lavori.

Tale assicurazione dovra avere un massimale congruo e
comungue non inferiore a € 200.000.000.

16
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Yoncessionaric deve inoltre stipulare, con decorrenza
g fla data di emissione del certificato di collaudo, le
'coperture assicurative previste ai sensi dell'art.104, del
DPR n.554/99.

Il massimale per Passicurazione indennitaria decennale &
di 14.000.000 di euro.

il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita
civile verso terzi dovra essere congruo e comunque non
inferiore a € 10.000.000.

Il Concessionario inoltre si impegna a stipulare, a
decorrere dall'inizio della gestione, idonee assicurazioni,
per massimali congrui in rapporto al valore dei beni
assicurati:

a) per tutti i danni ai fabbricati, agli impianti, ai
macchinari, alle attrezzature, agli arredi e a
quantaltro utilizzatoc per lo svolgimento

‘) dellattivita oggetto della concessione;

/: b) per la responsabilita civile verso terzi e verso |
prestatori di lavoro derivante dall’attivita oggetto
della concessione efo da attivith complementari

e accessorie.
Dette polizze dovranno comungue includere:

¢) i danni e i rischi di qualsiasi natura e origine ai
quali 'Azienda o i terzi possono essere esposti
in  relazione alle attivitda  svolte  dal

Concessionario nell’ambito della concessione;

d) le spese per la riparazione o la sostituzione di

attrezzature arredi ed impianti che si rendano
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necessarie a seguito di eventi di qualsiasi

matura, inclusi esplosioni, incendio e furto;

e) i danni conseguenti alla perdita dei proventi
dovuta alleventuale interruzione dell’attivita
del'Ospedale.

Le garanzie devono essere operanti anche per i casi di
dolo o colpa grave del Concessionario e delle persone
che operano per conto dello stesso, ivi compreso il
personale di cui questi si serve per [I'espletamento
deil'attivita oggetto della concessione.

Le polizze devono prevedere la rinuncia alla rivalsa
dellassicuratore nei confronti dellAzienda e dei

dipendenti e/o consulenti della stessa.

In ogni casc iI Concessionaric & tenuto a manlevare
I'Azienda per la responsabilita civile verso i terzi derivante
_ dall'attivita oggetto della concessione, nonché a rifondere

eventuali spese e oneri che I'azienda dovesse sostenere
| in relazione a procedimenti civili, penali e di qualsiasi altra
natura, per fatti ed atti connessi alla gestione.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura
presenti nella polizza restano a totale carico del
Concessionario e non possono essere opposte
allAzienda.

Le polizze non dovranno contenere i limiti di cui
all'articolo 2236 del Codice civile.

Il Concessionario dovra, almeno 10 giorni prima della
stipula del contratto di assicurazione o del rinnovo dello
stesso, informare |'Azienda del contenuto della polizza.
L'Azienda potra formulare motivati rilievi, in particolare
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con riferimento alla adeguatezza dei massimali, rilievi che
il concessionario dovra prendere in considerazione e

valutare in contraddittorio con I'Azienda.

Il Concessionario consegnera ogni anno all'Azienda copia
dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei
premi relativi al periodo di validita delle diverse polizze.

In caso di ritardo ¢ di mancato pagamento dei premi
I'Azienda puo provvedere direttamente al pagamento
compensando tale importo con ogni somma dovuta al

Concessionario.

Art. 12 - Varianti in corso d'opera.

121 1| concessionaric dovra realizzare [l'opera in
conformita al progetto approvato e validato ai sensi del
precedente art. 3. Non saranno ammesse varianti o
addizioni se non nei limiti e con le modalita di cui ai

successivi punti 12.2 e 12.3

Nel caso in cui nellambito di controlli che saranno
effettuati in corso d'opera venissero rilevate delle
difformita rispetto al progetto, |'Azienda potra disporre
l'immediata sospensione dei lavori e il Concessionario
dovra provvedere agli interventi necessari a garantire |l
pieno rispetto del progetto esecutivo.

In relazione alla sospensione dei lavori e al tempo
necessario a eliminare le difformita rispetto al progetto, il
concessionarioc non pud vantare alcun diritto al

prolungamento del termine per Fesecuzione dei lavori.

12.2 Nel corso della realizzazione del’opera possono

essere apportate varianti al progetto esecutivo solo ove
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ricorrano i presupposti e le condizioni di cui allarticolo 25
della L. 109/94 e con le modalita di sequito specificate.

Potranno altresi essere apportate variazioni al progetto
che comportino il miglioramento delfopera e della sua
funzionalita, anche in relazione alla futura gestione della
stessa e alla possibilita di anticipare i tempi di avvio
anche parziale dell'attivita.

12.3 Qualora si ravvisino le condizioni di cui al punto
precedente, il RUP, anche su iniziativa del
Concessionario, promuove 'elaborazione di una proposta
di variante, in ordine alla quale acquisisce una relazione
della D.L., che illustri e motivazioni della variante, le
nuove soluzioni progettuali e le implicazioni economiche
conseguenti alla variante medesima.

L'Azienda valutera la proposta e, in caso la ritenga
eritevole di attuazione, autorizzera la progettazione

psecutiva della variante, alla quale provvedera il

complessita della variante.

|| RUP potra chiedere tutte le integrazioni efo chiarimenti
al progetto che dovesse ritenere indispensabili

all'approvazione della variante.

12.4 Qualora Fesecuzione della variante comporti
maggiori oneri per il Concessionario, gli stessi saranno
riconosciuti applicando l'elenco prezzi posto a base di
gara e sottoscritto dalle parti. Eventuali nuovi prezzi
verranno individuati mediante l'impiego del Prezziario
della Regicne Piemonte vigente alla data di redazione del
progetto posto a base di gara e in mancanza, concordati
tra le parti.
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Qualora invece I'esecuzione della variante comporti delie
economie, queste saranno ripartite in parti uguali tra il
Concessionario e 'Azienda, mediante compensazione

con i pagamenti di cui all'art.8 lettera a).

125 L'eventuale variazione dei tempi di realizzazione
dellopera conseguenti alle varianti, indicati dal
Concessionario ed approvati dall’Azienda, comportera la
proroga o la riduzione del termine di ultimazione dei
lavori.

12.6 In nessun caso il Concessionario potra avanzare
pretese in relazione a varianti resesi necessarie in
conseguenza di carenze nella progettazione aile quali,
salve maggiori responsabilita, il Concessionario dovra
owviare nei tempi contrattualmente previsti & con oneri a
proprio carico, salvo in ogni caso il riconoscimento delle
varianti nei casi previsti all' art. 1664 - 2° comma c.c.. .

Art. 13. Rappresentanti delle parti.

Le parti si danno atto che, ai fini del presente contratto, il
responsabile unico del procedimento (RUP), nominato
dall'Azienda, sara a tutti gli effetti il rappresentante
dell'Azienda nellambito del rapporto derivante dal
presente contratto.

|l rappresentate del Concessionario nell'ambito e per le
esigenze connesse con lo svolgimento del rapporto
derivante  dal presente  contratto, denominato
Responsabile della concessione, sara l'unico referente
nei confronti dell'Azienda.
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| nominativi del RUP e del Responsabile delia

" concessione dovranno essere  tempestivamente

comunicati per iscritto da ciascuna delle parti.

Art. 14. Direzione lavori e coordinamento sicurezza.

Il Concessionario s'impegna ad affidare la direzione dei
lavori (DL) ed il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione (CSE) a uno o pil professionisti in possesso
dei necessari requisiti professionali, nonché di idonea

qualificazione ed esperienza.

Art 15. Supervisione e controlli da parte deil’Azienda.

L'Azienda si riserva di effettuare la supervisione e |l
controllo sulle attivita relative alla esecuzione dell'opera e
alla gestione dei servizi avvalendosi del RUP e di una
apposita struttura operativa, costituita con atto

"k dellAzienda, nel quale verranno definite la composizione,

le attribuzioni e le modalitd operative della struttura
stessa.

Delle determinazioni relative alla composizione e alla
regolamentazione della struttura predetta verra data
tempestiva comunicazione al Concessionario.
Nell’'esercizio della sua facolta di supervisione e controllo,
I'Azienda avra ampia facolta di accesso al cantiere per
seguire 'andamento della attivita, rilevare in tempo reale
le problematiche e criticitd connesse con la stessa,
rappresentare  al  Concessionarioc le  esigenze
dellAzienda, specie neliottica della futura gestione e
dello svolgimento dell'attivita sanitaria, verificare il rispetto
degli obblighi assunti dal Concessionario, noncheé la
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i conformita dell'opera al progetto e la buona esecuzione

£ della stessa.

L'Azienda, anche tramite la Struttura di controllo si riserva
il diritto di:
« verificare i documenti di accompagnamento delle

forniture;

¢ effetiuare visite ispettive presso i costruttori di
apparecchiature, impianti ed altri elementi costruttivi ed
eventualmente assistere ai collaudi in stabilimento;

s verificare che i materiali, le apparecchiature e gli
impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte

dalle normative vigenti;

« controllare la regolare esecuzione dei lavori con
 riferimento  alle specifiche tecniche del progetto

 esecutivo;

e verificare il rispetto del crono programma
contrattualmente definito;

e verificare che nell'esecuzione di tutti i lavori venga
rispettata la vigente normativa di sicurezza sui cantieri e

la normativa sul lavero.

Fatta salva ogni diversa determinazione da parte
dellAzienda questa esercitera l'attivitd di supervisone e
controllo con le modalitd indicativamente di seguito
specificati.

15.1 Pianificazione/Programmazione

Prima della consegna dei lavori il Concessionario

sviluppera, con la supervisione della struttura di controllo
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dellAzienda, il Programma Esecutivo inerente

I'organizzazione & conduzione dei lavori.

Il Programma Esecutivo, sulla base del cronoprogramma
di offerta, dovra pianificare i lavori in funzione della

organizzazione del Concessionario.

Le singole attivitda dovranno essere correlate con le
risorse preventivate (assegnazione risorse), le quantita
previste e gli importi corrispondenti (assegnazione

guantita e costi).

Il Programma esecutivo dovra prevedere altresi la
definizione dei legami esistenti/prevedibili fra le varie
attivita programmate al fine di individuare il “cammino
critico” dell'intervento sul quale intervenire in caso di

necessita.

. Il Programma Esecutivo dovra quindi fornire un quadro

" dettagliato delle tempistiche previste, delle risorse da
impiegare e della pianificazione finanziaria dellintervento.

Il Concessionario dovra aggiornare il Programma
Esecutivo in funzione dello sviluppe dei lavori e

comungue con cadenza almeno trimestrale.

i RUP potra richiedere in gqualsiasi momento

l'aggiornamento del Programma Esecutivo ed |l
Concessionaric dovra provvedere entro 15 gg dal
ricevimento della relativa richiesta.

Resta inoltre inteso che il Concessionario si impegna a
segnalare eventuali criticita che incidano sul’andamento

temporale dei lavori con tempestivita e comunque entro e
non oltre 7 gg dal verificarsi del’eventc che produce i
suddetti effetti sul Programma Esecutivo medesimo.

(




"ulla base del Programma Esecutivo predisposto dal

Concessionario, ['Azienda condurra un’attivita  di

monitoraggio dell'avanzamento dei lavori. A tal fine, fermo

restando I'obbligo di tenere la contabilita dei lavori in
conformitd a quanto stabilito dal titolo undicesimo del

DPR 554 del 99, sara onere delia DL fornire mensilmente

al RUP la seguente documentazione:

. Elenco delle risorse impiegate giornalmente,
suddivise per le principali fasi lavorative individuate
nel Programma Esecutivo (WBS)

. Dettaglio delle lavorazioni eseguite suddivise
secondo la WBS riportata all'interno del Programma
Esecutivo

. Dettaglio dello stato avanzamento favori maturato

organizzato secondo la WBS riportata all'interno del

Programma Esecutivo

in aggiunta a quanto sopra indicato il Concessionario
dovra, con cadenza trimestrale, consegnare al RUP il
Piano di Approvvigionamento.

| documenti che precedono (Programma Esecutivo e
Piano di Approvvigionamento) dovranno essere redatti
dal Concessionario in conformita alle indicazioni e/o ai
modelli che verranno forniti in fase esecutiva dal RUP

15.2 Piano Qualita dei lavori

Il Concessionario dovra consegnare copia del Piano
Qualita dei lavori e di tutti i documenti in esso richiamati
all'atto della consegna dei lavori.

Il Piano Qualitd dei lavori dovra essere redatto in
conformita alle indicazioni normative vigenti in materia e
comunque secondo le indicazioni e/o ai modelli che

verranno forniti in fase esecutiva dal RUP
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onere del Concessionario garantire qualificata

assistenza allAzienda nella fase di verifica ed analisi

della documentazione di gestione della qualita.

In particolare dovra essere fornito adeguato supporto

nelle fasi di:

Analisi del Piano Qualita di Commessa
Verifica periodica (almeno semestrale}
dell'applicazione del Piano di Qualita di Commessa
Analisi e verifica del Fiano dei Controlli in occasione
dellawvio delle varie lavorazioni previste nel
progetto

Verifica dell’applicazione del Piano dei controlli

parallelamente allo sviluppo dei lavori

Il Concessionario dovra consegnare copia del Piano dei

controlli di ciascuna lavorazione prevista nel progetto

almeno 15 giorni prima dell'avvio della lavorazione

stessa.

15.3 Esecuzione dei controlli in corso d'opera

Al fine di consentire allAzienda lo svolgimento delle

attivita di sorveglianza sui lavori in corso d’opera la DL ed

il Responsabile della Concessione dovranno rendere

disponibili (in visione o in copia a seconda delle

necessita) alla Struttura di controllo tutti i documenti

tecnico-amministrativi inerenti 'esecuzione dei lavori e, in

particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i

seguenti documenti:

Registro dei controlli

Giornale dei Lavori

Ordini di servizio
Segnalazioni/Prescrizioni del CSE

Prescrizioni Enti di Tutela Controlio
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. Contratti di acquisizione materiali / forniture / sub-
appalti

. Analisi tecnica di confronto fra i materiali / forniture /
sub-appalti acquistati e le specifiche tecniche di
progetto

. Schede tecniche di prodotto e verifiche in fase di
accettazione

I Concessionario dovra trasmettere al RUP la

progettazione Costruttiva approvata dalla D.L., sviluppata

coerentemente alle scelte progettuali definite in fase di

progettazione esecutiva. La trasmissione del progetto

Costruttivo dovra essere accompagnata da una relazione

che evidenziera i dettagli esecutivi oggetto di sviluppo

rispetto ai contenuti del Progetto Esecutivo.

La trasmissione al RUP della Progettazione Costruttiva

dovra avvenire almeno 30 giorni prima dell'avvic delle

»prefative lavorazioni in cantiere.

La DL ed il Responsabile della Concessione dovranno
garantire la propria disponibilita al fine di consentire la
programmazione e I'esecuzione delle attivita di controllo
che 1'Azienda intendera condurre nel corso della
realizzazione dei lavori. In particolare, a mero titolo
esemplificativo € non esaustivo, il Concessionario si

impegna a:

. Supportare I'Azienda nelle attivita di controllo delle
lavorazioni che verranno sviluppate parallelamente
all'esecuzione dei lavori, assicurando se richiesta
dal’Azienda la presenza di un rappresentante

. Supportare 'Azienda nelle attivita di controllo mirate
a verificare le forniture dei prodotti di stabilimento
(carpenterie metalliche — strutture prefabbricate —

facciate continue — impianti - ecc.) assicurando se

27



Nel

richiesta dallAzienda 1a presenza di un
rappresentante

caso in cui nel corso dei controlli si dovessero

riscontrare delle anomalie o fosse necessario chiarire

aspetti di natura tecnico-operativa, la DL e la Direzione di

Cantiere dovranno garantire la propria disponibilita al

confronto mediante;

Risposta scritta agli eventuali rilievi rendicontati
dall'Azienda

Partecipazione ad incontri tecnici mirati ad
affrontare e risolvere le criticita rilevate

15.4 Coordinamento tra Concessionaric ed Enti di tutela e

controllo

Dovranno essere resi disponibili (in visione o in copia a

seconda delle necessita) tutti i documenti inerenti le

attivita di coordinamento con gli enti di tutela e controllo,

-in particolare, a mero titolo esemplificativo € non
 esaustivo, | seguenti documenti:

Documentazione di certificazione e controllo
prodotta dagli enti di tutela e controlio nel corso
dell'esecuzione dei lavori

Documentazione tecnica prodotta dal
Concessionario per gli enti di tutela e controllo al
fine di testimoniare il rispette delle prescrizioni
eventualmente trasmesse

Documentazione tecnica inerente i rappori
intercorsi fra Concessionario ed ente di tutela e

controllo

Sara compito della DL e del Responsabile della

Concessione raccogliere  ed archiviare  tale

documentazione in modo da renderla facilmente e
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) costantemente accessibile ed analizzabile da parte dei
rappresentanti dell’Azienda.

Il Concessionario, inoltre, & tenuto ad informare
preventivamente I'Azienda, con almeno 10 giomi di
anticipo, ogni qual volta & prevista una fase di confronto
con gli Enti medesimi (sopralluoghi in cantiere — analisi
documentazione di  progetto -  presentazione
documentazione - ricezione documentazione).

15.5. Relazione periodica DL

La DL dovra fornire allAzienda ed al Collaudatore in
corso d'opera una sintetica relazione sullo stato di
avanzamento dell'intervento che riporti, a mero titolo
esemplificativo & non esaustivo, almeno i seguenti
contenuti:

. Andamento Temporale delle attivita

. Dossier Fotografico sulle lavorazioni in fase di
: esecuzione nel corso del trimestre

Problematiche e criticita eventualmente riscontrate

nello sviluppo dei lavori (temporali — realizzative —
qualitative) con indicazione delle azioni correttive
intraprese/da intraprendere
. Indicazioni circa eventuali necessita di redazione di
perizie di variante
La Relazione periodica della DL dovra essere consegnata
al RUP con cadenza almeno trimestrale.
Resta inteso che it RUP si riserva il diritto di richiedere
che la suddetta relazione sia fornita entro termini diversi
da quelli sopraindicati con conseguente obbligo della DL
di consegnare la medesima entro 15 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.

Art.16. Redazione e approvazione dei SAL
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Sara onere del Concessionario, attraverso il Direttore dei
Lavori da Iui nominato, tenere la contabilitd dei Lavori
secondo guanto previsto dal Titolo Xi del DPR 554/99.

| singoli SAL, redatti dal DL, saranno sottoposti alla
approvazione del RUP, il quale, anche con l'ausilio della
Struttura di controllo, ne verifichera la regolarita contabile
e la corrispondenza alle lavorazioni effettivamente svolte
prima di autorizzare il pagamento ai sensi dell’art.8 del
presente contratto.

A tale scopo la DL dovra rendere disponibili assicurando
se richiesta dall'Azienda la presenza di un rappresentante
alla Struttura di controllo, al RUP ed al Collaudatore in
corso d'opera i seguenti documenti:

. Contratti di acquisizione materiali / forniture / sub-
appalti

Giornale dei Lavori

Libretti di misura

Registro di Contabilita

. Sommario del registro di contabilita

. Documentazione tecnica di supporto alla definizione
delle quantita esposte nel SAL (documentazione
grafica)

Sara compito della DL e del Responsabile della

Concessione assicurare la costante accessibilita alla

documentazione sopra indicata al fine di garantire alla

Azienda il controllo continuo dell'avanzamento dei lavori

Fermo restando quanto stabilite dall'art. 8 in merito al

pagamento del contributo per la realizzazicne dell'opera,

la DL dovra presentare al RUP mensilmente, e comunque

ogni qual voita le lavorazioni raggiungano un importo pari

a 1.000.000,00 di Euro, lo stato di avanzamento delle
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'). lavorazioni corredato da una copia, sottoscritta dalla DL e
dal Concessionario, del Libretto delle Misure
accompagnata dai brogliacci delle misure.

In tale occasione sara analizzata tutta la documentazione
contabile prodotta e verranno concordati gli eventuali
accertamenti da svolgere in contraddittorio.

il Concessionario dovra inoltre fornire le eventuali
integrazioni (dettaglic misure — elaborati grafici che
indichino le quantita esposte in SAL - ecc.) che il RUP
riterra necessarie per una corretta e completa
presentazione del SAL. _

La DL dovra garantire la propria disponibilitad a condurre
le misurazioni delle lavorazioni da annotare sul libretto
delle misure in contraddittorio con la struttura di controllo
delia Azienda.

A seguito della liquidazione di ciascun SAL, la DL ed il
RUP identificheranno gli ambiti realizzativi per i quali

S e

risulta  possibile  produrre e  consegnare a
documentazione di certificazione e gli As Built finalizzati
al collaudo finale delle opere. In particolare le parti
provvederanno a definire le opere (o parti di esse) che si
possono ritenere concluse e/o isolabili dal resto per le
quali si registrano le condizioni per produrre tutti i
documenti finalizzati al collaudo finale: certificati di prova
~ relazioni interpretative della DL — certificati dei materiali
— certificati di corretta esecuzione — documentazione di
certificazione prodotta dagli Enti, ecc..

La consegna della documentazione dovra avvenire entro
60 giorni dalla data di richiesta da parte del RUP.

Art.17 Collaudo in corso d'opera.
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) Ai sensi dell'art. 187 DPR 554/99, I'Azienda procedera al
collaudo in corso d'opera.
I collaudo effettuato in corso d’opera non esclude il
collaudo finale del’'opera nel suo complesso.
Il Concessionario dovra consegnare al Collaudatore copia
conforme del progetto esecutivo anche relativo alle
eventuali varianti entro 30 giorni dall'approvazione.
I Concessionario dovra consegnare al Collaudatore, a
seguito della liguidazione di ogni SAL, copia conforme
della documentazione contabile, approvata dal RUP. La
consegna dovra avvenire entro 30 giorni dalla
liguidazione del SAL stesso.
Una volta individuate da parte del Collaudatore le parti
d'opera oggetto di collaudo, definite le procedure di prova
e stabilito il calendaric delle visite e delle prove di
~ collaudo da svolgere, il Concessionario dovra aggiornare
’- il Programma Esecutivo dei lavori con l'inserimento delle
prove di collaudo definite dal Collaudatore, indicando le
date di avvio delle stesse e la durata stimata per la loro
conduzione.
il Pregramma Esecutivo dovra essere fornito al
Collaudatore ed aggiornato con cadenza trimestrale.
Sulla base delle Procedure di prova stabilte dal
Collaudatore, il Concessionario, per ciascuna deile prove
individuate, dovra proporre le modalita operative previste
per 'esecuzione delle prove (modalita di carico, strumenti
di lettura, ecc.).
Le modalita operative di Collaudc dovranno essere
sottoposte al Collaudatore almeno 30 giorni prima della
data prevista per 'esecuzione delle prove stesse.
Laddove la DL intenda svolgere prove complementari,
indipendentemente dalle attivita del Collaudatore, dovra
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}3 informarne il Collaudatore medesimao, al fine di coordinare

le relative attivita di prova.

Qualora per I'esecuzione delle prove di collaudo il
Concessionario si dovesse avvalere di ditte specializzate
che, oltre a consentire al Collaudatore il controllo e la
registrazione dei risultati simultaneamente all'esecuzione
delle prove stesse, provvedono ad una registrazione
automatica dei dati ed alla loro interpretazione, sara
onere del Concessionario trasmettere al Collaudatore tale
documentazione entro 15 giorni dallesecuzione delle
prove.

La DL dovra mettere a disposizione del Collaudatore in
corso d'opera tutta la documentazione che, ai sensi degli
articoli precedenti deve rendere disponibile alla Struttura
di controllo e al RUP.

Art. 18. Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione

Sara onere del CSE svolgere tutte le attivitd necessarie al
fine di garantire al Responsabile dei tavori il rispetto degli
obblighi ad esso assegnati dalla vigente normativa (D.L.
494/96 art.3, coma 8, ait.6, comma 2 e art.11, comma 1).
Il CSE dovra trasmettere al Responsabile dei Lavori tutta
la documentazione necessaria al fine di consentire
Fesercizio completo delle sue funzioni. Vengono di
seguito riportati, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, gli oneri specifici richiesti al CSE.

Il CSE avra l'onere di trasmettere al Responsabile dei
Lavori, per ciascuna delle imprese o lavoratori autonomi
che interverranno in cantiere, la  seguente

documentazione:
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Copia del certificato di iscrizione alla Camera di

Commercio

» Copia del contratto di Subappalto

. Indicazione dell'organico medio annuo per il triennio
antecedente la data di avvio dei lavori

. Copia del registro infortuni per il triennio
antecedente |a data di avvio dei lavori

] Dichiarazione dell'organico effettivo alla data di
ingresso in cantiere corredato da estremi delle
denunce dei lavoratori alllNPS, allINAIL ed alla
Cassa Edile.

. Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali applicato ai lavoratori
dipendenti

Il CSE avra l'onere di informare il RUP in merito alle

gjrcostanze rilevanti in materia di sicurezza sul lavoro

‘:‘contrate nel corso della costruzione, mettendo in

;“idenza le eventuali anomalie riscontrate e i

provvedimenti assunti in merito. A tal fine, con cadenza

bimestrale, presentera al RUP una sintetica relazione

avente i seguenti contenuti minimi:

. ldentificazione delle imprese presenti con
indicazione delie relative lavorazioni

. Segnalazione degii eventuali infortuni occorsi

. Segnalazione delle principali inadempienze rilevate
con indicazione delle imprese responsabili

. Azioni correttive richieste ed indicazione circa il loro
recepimento

. Indicazione in merito agli oneri della sicurezza

maturati (tale aspetto verra recepito nell’'ambito

dell'attivita di verifica ed approvazione dei SAL)
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Il CSE dovra trasmettere al Responsabile dei lavori i dati

necessari per la trasmissione della notifica preliminare o

del suo aggiornamento agli organi competenti prima

dellingresso in cantiere delle imprese. Con almeno 10

giorni di anticipo rispetto all'avvio delle lavorazioni

dovranno essere trasmessi al Responsabile dei Lavori,

per ciascuna delle imprese o lavoratori autonomi che

interverranno in cantiere, i seguenti dati:

. Natura sociale dellimpresa/lavoratore autonomo

. Responsabile tecnico

. Responsabile di cantiere

. Natura delle lavorazioni

. Numero medio dei lavoratori previsti

Il CSE ed il Responsabile della Concessione dovranno

garantire |la propria disponibilitd al fine di consentire la

programmazione e l'esecuzione delle attivitd di controllo

che [I'Azienda intendera condurre nel corso della

realizzazione dei lavori. In particolare il CSE si impegna a

supportare I'Azienda nelle attivitA di controllo di

operazioni di supervisione della sicurezza in fase di

esecuzione

Nel caso in cui nel corso dei controlli si dovessero

riscontrare delle anomalie o fosse necessario chiarire

aspetti di natura tecnico-operativa, il CSE dovra garantire

la propria disponibilita al confronto mediante:

. Risposta scritta agli eventuali rilievi avanzati
dallAzienda

. Partecipazione ad incontri tecnici mirati ad
affrontare e risolvere le criticita rilevate

Art. 19 Procedure di collaudo.
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I" collaudo delle opere realizzate sara effettuato
dall'’Azienda con le modalita di cui all'articolo 28 L.109/94
e all'articolo 188 DPR 554/1999.

Art.20 Garanzia e depositi cauzionali.

Contestualmente alla stipula del presente contratto il
Concessionario & tenuto a rilasciare la garanzia di cui al
comma secondo dell'articolo 30 L. 109/94, per un importo
pari al 10% (dieci per cento) dellimporto dei lavori di
costruzione, quale definito in sede di aggiudicazione, in
applicazione del'art.8, comma 11 quater, della L.109/94
limporto della stessa potra essere ridotta del cinquanta
per cento per le imprese in possesso della certificazione
di qualita ivi previste.

Tale cauzione, prestata mediante fideiussione bancaria o
assicurativa, con primaria compagnia di assicurazione
dovra, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la
sua operativita entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta dell’Azienda.

La suddetta garanzia deve essere tenuta valida finc alla

emissione del certificato di collaudo dell'opera.

Art. 21 Gestione dei servizi.

I! Concessionario si obbliga a gestire i servizi di cui
all'articolo 3, sostenendo tutti gli oneri e le spese ad essi
relativi, ivi compresi quelli di natura fiscale, per l'intera
durata della concessione, ad ottenere ogni necessaria
autorizzazione o nulla osta amministrativo e, in generale,
a rispettare tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla

normativa vigente.
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La gestione dei servizi dovra essere effettuata, secondo
quanto previsto nel Capitolato speciale prestazionale
gestionale e nel progetto di gestione presentato in sede di
gara e dovra comunque adeguarsi ad ogni eventuale
modificazione della normativa in materia.

Art 22. Controlli dell'Azienda nel corso della gestione

Il Concessionario, nellesecuzione dei servizi di cui
allarticolo 3 deve attenersi scrupolosamente alle
prescrizioni  contenute nel  Capitolato Speciale
prestazionale ed eseguire le attivitd necessarie nei tempi
€ nei modi concordati o comunicati dai tecnici
dellAmministrazione Concedente, il cui nominativo dovra
essere comunicato prima dell'inizio della gestione.
L'Azienda tramite la Struttura di controllo & il RUP &
autorizzata in ogni momento ad effettuare controlli nella
Struttura a mezzo di propri incaricati, al fine di verificare la
corretta gestione del servizio, ligiene dei locali utilizzati
dal Concessionario, la sicurezza degli impianti, la
qualifica del personale impiegato e quant'aliro ritenuto
necessario, con le modalita previste dal Capitolato
speciale gestionale.

Il Concessionario dovra, almeno trenta giorni prima della
data di avvio della gestione presentare allAzienda il
Piano di Manutenzione, aggiornato al fine di renderlo
coerente con le soluzioni tecnologico-impiantistiche
effettivamente poste in opera.

Il Piano sara approvato dall'Azienda, che potra, tramite il
RUP, richiedere tutte le integrazioni efo chiarimenti che
dovesse ritenere indispensabili. Il Concessionario dovra



conformarsi alle eventuali richieste dellAzienda entro e
non oltre 15 giorni dalla formalizzazione delle stesse.

Art.23 Standards e qualificazione del personale.

Il Concessionario, al fine di garantire I'esatto ed integrale
adempimento delle obbligazioni di cui agli articoli
precedenti, si impegna a destinare all'attivita di gestione
personale con le qualifiche e nel numero necessario a
garantire il rispetto degli standards previsti dal "Capitolato
speciale prestazionale gestionale® e dalla sua stessa
offerta.

Il personale da utilizzare dovra essere in possesso di
idonea qualificazione e, qualora fosse richiesto in
funzione delle attivita da svolgere, da specifiche
specializzazioni e abilitazioni.

Entro i trenta giorni antecedenti la data di inizio della

/ - jgestione il Concessionario dovra fornire allAzienda un

organigramma aggiornato, nel quale sianc indicati anche i
nominativi di coloro che svolgeranno I'attivita di gestione.
Ogni variazione dellorganigramma cosi  definito o
sostituzione dei singoli soggetti incaricati dovra essere
comunicata dal Concessionario allAzienda, al fine di
consentire alla stessa di verificare se le variazioni stesse

possano influire sulla efficienza e qualita della gestione.

Art.24 Tutela del lavoro.

Il personale che il Concessionario utilizzera per la
gestione dovra essere in regola con le disposizioni vigenti
in materia di tutela del lavoro e sicurezza dei luoghi di
lavoro.
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Il Concessionario si impegna a far fronte con regolarita e
tempestivita agli oneri relativi al personale, qualungue sia
il rapporto di collaborazione instaurato, per retribuzioni,
contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione,
infortuni e assistenza sanitaria, oneri che, in nessun caso

potranno gravare sul’Azienda.

Art.25 Incentivi e sanzioni

Al Concessionario, in relazione all'andamento della
gestione, saranno riconosciuti gli incentivi di cui all'art.
4.1. del Capitolato speciale.

In tutti i casi in cui il Concessionario non rispetti gli
obblighi assunti nel’ambito del rapportoc o non svolga i
servizi con le modalita definite negli atti di gara, verranno
applicate le sanzioni previste dal Capitolato speciale, dal
Capitolato prestazionale gestionale e dal presente

contratto.

Art. 26 Gestione spazi a destinazione non sanitaria.

I Concessionario avra la gestione degli spazi a
destinazione non sanitaria di cui alla planimetria allegata,
che dovranno essere utilizzati per destinazioni compatibili
con l'attivita sanitaria e funzionali alla stessa e, quindi, ad
esempio, con le seguenti destinazioni commerciali:
vendita di fiori, articoli regalo, bar, alimentari, giornali e
tabellari affini.

Eventuali altre destinazioni, diverse da quelle sopra
indicate, dovranno essere autorizzate dall'Azienda.
Eventuali contratti stipulati dal Concessionario con
riferimento a tali spazi non potranno superare la durata
della concessione.
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Art. 27 Revisione della concessione e cessione del

contratto

L’Azienda e il Concessionario potranno concordare una

revisione della concessione ai sensi e con le medalita di

cui all'articolo 19 comma 2 bis della L.109/94, qualora nel

corso della concessione si verificasse una variazione
dell'equilibrio economico finanziaric della concessione per

effetto di:

A) modifiche che ['Azienda dovesse apportare ai
presupposti e alle condizioni di base del rapporto;

B) entrata in vigore di norme legislative e regolamentari
che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari ¢ nuove
condizioni per l'esercizio delle atfivita oggetto della
concessione;

C) sospensione, ritardo nellinizio o riduzione della
attivita di gestione, in tutti i casi previstt dal
precedente art. 10;

D) sospensione o interruzione dei lavori per cause
indipendenti dalla responsabilita del Concessionario.

Analoga revisione dovra essere operata, ove si verifichino

situazioni che determinino una variazione, favorevole al

Concessionario, dell'equilibrio economico-finanziario.

Nel valutare il verificarsi di una variazione dell’equilibrio

economico finanziario della concessione nei casi di cui ai

punti C e D, si dovra tenere conto, oltre che della

variazione degli elementi che costituiscono le condizioni e

i presupposti di base che determinano tale equilibrio,

come risultanti dal PEF, anche delle disposizioni d cui agli

articoli 6 e 10 che prevedono la proroga delia
concessione per un periodo di durata pari alla

sospensione, interruzione o ritardo
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La revisione della concessione dovra essere concordata
fra le parti entro 120 giorni dalla segnalazione, a cura
della parte piu diligente, del verificarsi delle condizioni di
cui ai capoversi precedenti.

Qualora, allo scadere di detto termine, le parti non
raggiungano un accordo sulla revisione della
concessione, il Concessionario potrd recedere dal
contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 2 bis,
della L.109/94,

Art.28 Risoluzione del contratto.

L'Azienda ha facolta di risolvere il contratto di
concessione ai sensi del'art.1454 del Codice Civile,
previa diffida al Concessionario, mediante |ettera
raccomandata con avviso di ricevimento, oltre che nei
casi previsti dall'articolo 118 del DPR 554/99 anche nei
seguenti casi:

a) grave irregolaritda nel'esecuzione dei favori e nella
gestione dei servizi;

b) Svolgimento delle attivita oggetto della concessione
senza le autorizzazioni amministrative necessarie;

c) Violazione delle norme sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni
obbligatorie del personale;

d) sospensione o rallentamento dei lavori, senza
giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione del’opera e l'avvio della gestione nei
termini previsti dal contratto;
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e) subappalto non consentito e comunque non

autorizzato,

f) cessione anche parziale del contratto;

g) non rispondenza dei materiali e beni forniti alle
specifiche del progetto e del capitolato speciale, in
misura tale da pregiudicare la funzionalita dell'opera;

h) realizzazione di opere gravemente difformi da quanto
previsto dal progetto o dalle autorizzazioni
amministrative;

i) mancata stipula di polizze assicurative previste

all'articolo 11, con massimali congrui ;

j) perdita da parte del Concessionario dei requisiti

W4, generali e specifici richiesti ai fini del'esecuzione dei
oy, =1 lavori e per lo svolgimento dell'attivita di gestione che

. N/ inibiscono Ia capacita di contrattare con la pubblica

amministrazicne;

k} qualora il Concessionario nel corso della gestione
ponga in essere atti che in modo diretto o indiretto,
rendano impossibile o ostacolino gravemente I'attivita
sanitaria per la quale I'edificio & stato realizzato,

Iy fallimento o sottoposizione del Concessionario a
procedure concorsuali nel corsc del rapporto di

concessione;

m) gravi inadempienze nel corso della gestione dei
servizi oggetto della concessione, impregiudicata
I'applicazione delle penali;

n} applicazione nel corso di un anno di penali per un
importo superiore al 10% del corrispettivo annuale
della gestione.
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E' fatta salva, in ogni caso, ogni diversa e ulteriore
responsabilita in capo al Concessionario, per i fatti e
comportamenti anche diversi da quelli sopra individuati,
nonché l'obbligo dello stesso di risarcire | danni

conseguenti.

Art.29 Risoluzione della concessione  per
responsabilita del Concessionario e subentro.

In tutti i casi di risoluzione del rapporte concessorio per
responsabilita del Concessionario, si applica il disposto
dell'art. 37 - octies della L.109/94-

A tal fine l'Azienda, entro 90 giorni dal verificarsi
dell'inadempimento, invitera, con comunicazione scritta
r.r., gli enti finanziatori a dichiarare la propria eventuale
disponibilita a subentrare nel rapporto di concessione.
Ove gli enti predetti si dichiarassero non disponibili o non
manifestassero alcuna volonta entro il termine di novanta
giorni dalla comunicazione predetta, I'Azienda provvedera

ad affidare la concessione ad altri soggetti.

Art.30 Revoca della concessione per pubblico

Interesse.

La revoca della concessione pud essere disposta per
motivi di pubblico interesse, ad insindacabile giudizio
dell’Azienda.

Nei casi di revoca della concessione per Pubblico
Interesse il Concessionario ha diritto ad un indennizzo
determinato, entro sei mesi dalla revoca, secondo quanto
disposto dallart. 37 septies della Legge 109/94 e
successive madificazioni.

43



Art.31 Risoluzione per inadempimento dell’Azienda
concedente.

Qualora il rapporto di concessione sia risolto per
inadempimento del’Azienda, al Ccncessionaric sara
dovute un indennizzo pari a quello previsto per i casi di
anticipata estinzione della concessione ai sensi del
precedente art. 30
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Art.32 Conseguenze della cessazione del rapporto di
concessione.

In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del presente
contratto, da qualunque ragione determinata, ivi
comprese le ipotesi di revoca, recesso e/o risoluzione, il
Concessionaric dovra restituire allAzienda I'opera
realizzata o in fase di realizzazione con i beni,
attrezzature, arredi e quantaltro di pertinenza
dell'Azienda.

A tal fine le parti dovranno, entro trenta giorni dalla
cessazione del rapporto, redigere un verbale di
consistenza, dal quale risultino lo stato dei lavori,
linventario dei beni e delle attrezzature e quant'altro
esistente nella struttura che non sia funzionale alla
gestione.

A seguito della cessazione del rapporto, sempre ché non
si verifichi il subentro nello stesso degli enti finanziatori,
tutti i rapporti connessi con la realizzazione dell'opera e la
gestione resteranno in capo al Concessionario, il quale
dovra tenere indenne I'Azienda da ogni pretesa connessa
con i rapporti predetti.

Alla scadenza del presente contratto, il Concessionario
dovra garantire allAzienda o ai nuovi soggetti dalla
medesima incaricati della gestione dei servizi, 'accesso
libero ed incondizionato alle aree destinate all'esecuzione
di tali servizi e agli spazi commerciali di cui all'articolo 286,
e cosi assicurare la continuitd nella erogazione dei
medesimi.

Art.33 Confronto fra le parti.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 15 e 22 le parti si
impegnano a confrontarsi periodicamente, al fine di
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verificare I'andamento delle attivita di costruzione e
gestione per valutare preventivamente e possibiimente
definire di comune accordo, ogni eventuale divergenza
e/o controversia che dovesse insorgere nelio svolgimento
del rapporto.

Con le stesse modalitd potranno essere esaminate e
previamente valutate possibili soluzioni migliorative del

processo di costruzione e dell'attivita di gestione.

Art. 34 Foro Competente

Il Foro competente per tutte le controversie che
dovessero insorgere tra Je parti in ordine alla
interpretazione o alla attuazione del presente contratto
sara esclusivamente quello di Alba.

Le parti si impegnano, prima di intraprendere qualsiasi
azione giudiziaria, a verificare la possibilita di soluzione
con le modalita di cui.al precedente art. 33

Art. 35 Spese di contratto e trattamento fiscale.

Tutte le spese alle quali dara luogo il presente atto sono a
carico del Concessionario

Sono altresi a carico def Concessionario tutte le spese di
bollo per gli atti occorrenti per I'esecuzione dell’opera, dal

giorno della consegna dei lavori al termine del collaudo.

I lavori di cui al presente contratto sono soggetti
allimposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la
registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a
carico dell’Azienda.
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Art. 36 Disciplina applicabile e modifiche legislative
Per tutto auanto non previsto dal presente contratto si
rinvia a tutti gli atti di gara, all'offerta presentata dal
Concessionario, nonché alla normativa sia generale, sia
speciale disciplinante le concessioni e gli appalti pubbilici
di lavori.

Al di fuori dei casi di cui allart. 12, gqualora, durante |l
periodo di efficacia del presente contratto, dovesse
entrare in vigore alcuna nuova disposizione legislativa e/o
regolamentare che renda necessaria una modifica delle
opere o delle modalita di gestione, il Concessionario sara
comunque tenuto alla realizzazione di tutti gli interventi

che si rendessero necessari.
Mo, U 18 vovenens zcos
IL CONCESSIONARIO

rch. Eugenic RONC
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L'AS.L 18

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano specificatamente
gli articoli 3, 5, 6,7, 8, 1011, 18, 22, 26, 28, 29 ¢ 32, 34
e 36.

IL CONCESSIONARIO

rch. Eugenio RONCACCI
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Elenco allegati

| seguenti documenti sono depositati presso il servizio

tecnico della ASL 18 Alba Bra e costituiscono parte

integrante del presente contratto

a)
b)
€)
d)
€)

f)

L'offerta presentata dal concessionario

il bando di gara e la lettera di invito.

Il capitolato speciale prestazionale gestionale
Planimetria degli spazi a destinazione non sanitaria
Situazione area interessata dall'intervento

Copia atto di costituzione dell’AT! tra Maire Lavori
Scarl eGestoScarl
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