



Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

O G G E T T O :

**NUOVO OSPEDALE. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO EX ART. 6 D.L. N. 76/2020
CONVERTITO IN L. 120/2020.
RECEPIMENTO DETERMINAZIONE N. 1 DEL 9 MAGGIO 2022.**

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-3302 del 28 maggio 2021

Premesso che:

- con delibera n. 346 del 28 maggio 2021 veniva avviata dall'ASL CN2 la procedura di costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico con la *"funzione di assistenza per la rapida soluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto"* nell'ambito del Contratto di costruzione e gestione di alcuni servizi del nuovo ospedale di Verduno, ai sensi dell'art. 6 del DL n. 76/2020 convertito in L. 120/2020, ai commi 1 e 2, con la nomina di un componente nella figura dell'avv. Stefano Quadrio con Ufficio presso lo Studio Legale Associato avv. Rocco Mangia, Corso Magenta 45, Milano;
- con delibera n. 322 del 26 maggio 2021 veniva nominato dall'ASL CN2, quale secondo componente del Collegio Consultivo Tecnico, l'arch. Silvano Bonelli, Direttore S.C. Tecnico-Patrimoniale dell'ASL NO;
- in data 31 maggio 2021 il Concessionario Genesi Due S.p.A. segnalava i nominativi dei due componenti da lui designati, ing. Francesco Carlucci e avv. Marco Annoni;
- i suddetti Componenti si riunivano il 1,3 e 21 giugno 2021 senza raggiungere un accordo sulla nomina del quinto componente con funzioni di Presidente;
- l'ASL indirizzava perciò alla Regione Piemonte, in data 21 luglio 2021 (prot. N. 0068329), la richiesta di nomina del Presidente ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge 11.9.2020, n. 110;
- la Regione Piemonte – Assessorato Trasporti, infrastrutture, Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Personale e Organizzazione, in data 29 ottobre 2021 (prot. N. 0094926.A) autorizzava il dott. Marco Piletta, Dirigente del settore Contratti, polizia locale e sicurezza integrata, a far parte del Collegio Consultivo Tecnico con la carica di Presidente;
- con delibera n. 662 del 15 novembre 2021 l'ASL CN2 provvedeva alla nomina del Presidente nel rispetto delle norme ed in particolare dell'art. 17 comma 1 lettera d del DLgs 50/2016, precisando che le modalità di svolgimento dell'incarico e la retribuzione sono quelle stabilite dal DL 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e dalle *"Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito in legge 11 settembre 2020, n.120, redatte dal Consiglio Superiore per i Lavori Pubblici"*;

- con deliberazione n. 50 del 25 gennaio 2022, a seguito di contestazione da parte del Concessionario Genesi Due S.p.A. sulla nomina del Presidente, fatte le dovute verifiche e confronti con la Regione Piemonte, l'ASL CN2 confermava la nomina del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico;
- in data 16/05/2022 Prot. n. 0037195.A_AFG è pervenuta da parte del Collegio Consultivo Tecnico la Determinazione n. 1 del 9 maggio 2022 (allegata) in merito al quesito sottoposto in data 16 marzo 2022 al Collegio da parte del Concessionario relativamente alla "*Variante V14 – Variante adeguamento normativo gas medicali*", oggetto di Riserva n. 7 iscritta nei documenti di contabilità lavori, con la quale il Concessionario richiede il pagamento di un corrispettivo e la concessione di un prolungamento dei tempi contrattuali non riconosciuti dalla stazione appaltante ASL CN2;
- il Collegio, dopo aver acquisito la documentazione necessaria e sentite le parti, ha emesso il sostanzialmente il seguente pronunciamento:
 - a) ad avviso unanime che la Concessionaria abbia diritto a vedersi riconoscere, non già il corrispettivo richiesto per i lavori, ma il solo indennizzo, ex art. 2041 del Codice Civile, per l'arricchimento senza causa conseguito dalla stazione appaltante, stabilito nell'importo di € 183.752,79 oltre all'IVA, oltre agli interessi, in ragione del tasso legale, decorrente dal giorno in cui il debito è divenuto liquido ed esigibile e, dunque dalla data della determinazione 1/2022;
 - b) a maggioranza ottenuta con votazione, che la maggiorazione dei tempi, richiesta dal Concessionario, non possa essere accordata.

Ritenuto perciò di voler aderire alla proposta del Collegio Tecnico Consultivo di cui alla Determinazione n. 1 del 9 maggio 2022;

Su proposta conforme del Direttore della S.C. Servizi Tecnici e responsabile Unico del procedimento per la realizzazione del nuovo ospedale, arch. Ferruccio Bianco, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;

Acquisito solamente il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.), in quanto il Direttore Sanitario è assente;

DELIBERA

Di aderire alla proposta del Collegio Consultivo Tecnico di cui alla Determinazione n. 1 del 9 maggio 2022 (prot. n. 0037195 del 16.5.2022) in merito al quesito sottoposto in data 16 marzo 2022 al Collegio da parte del Concessionario relativamente alla "*Variante V14 – Variante adeguamento normativo gas medicali*" oggetto di Riserva n. 7 iscritta nei documenti di contabilità lavori, con la quale il Concessionario richiede il pagamento di un corrispettivo e la concessione di un prolungamento dei tempi contrattuali non riconosciuti dalla stazione appaltante ASL CN2, proposta così sintetizzata:

- a) che la Concessionaria abbia diritto a vedersi riconoscere, non già il corrispettivo richiesto per i lavori, ma il solo indennizzo, ex art. 2041 del Codice Civile, per l'arricchimento senza causa conseguito dalla stazione appaltante, stabilito nell'importo di € 183.752,79 oltre all'IVA, oltre agli interessi, in ragione del tasso legale, decorrente dal giorno in cui il debito è divenuto liquido ed esigibile e, dunque dalla data della determinazione 1/2022;
- b) che la maggiorazione dei tempi, richiesta dal Concessionario, non possa essere accordata.

Di provvedere alla Contrattualizzazione delle lavorazioni in oggetto e del relativo importo definito nella Determinazione n. 1/2022 del CCT;

Di allibrare l'importo di cui sopra nel Conto finale dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale e conseguentemente di valutare il calcolo degli interessi indicati dal CCT nell'ambito della definizione della liquidazione finale;

Di autorizzare il RUP ad adottare tutti gli atti amministrativi e contabili derivanti e conseguenti alla presente deliberazione;

Di incaricare infine la S.S. Affari Generali e Coordinamento Funzioni Amministrative di Staff l'invio del presente Atto ai seguenti destinatari:

DESTINATARI:

Arch. Leonello Sambugaro - RdP Accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale – politiche.investimenti@cert.regione.piemonte.it

Concessionario Genesi Due S.p.A. - genesidue@legalmail.it

Arch. Claudio Tomasini – Collaudatore in corso d'opera nuovo ospedale - claudio.tomasini@legalmail.it

Arch. Ilario Toscano – Direttore dei Lavori Nuovo Ospedale - aicom.lecce@pec.it

S.C. Programmazione, Controllo e Bilancio

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo VEGLIO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Claudio MONTI

Sottoscrizione per proposta

IL DIRETTORE S.C. SERVIZI TECNICI
Ferruccio BIANCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge

Allegato: Determinazione n. 1 del 9 maggio 2022 del Collegio Tecnico Consultivo (Prot. n. 0037195 del 16/05/2022).

Archivio I.5.02.01

Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:

RICORSO AL T.A.R.

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Tale ricorso deve essere presentato

- *nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)*
- *nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza*

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.