

Concessione di costruzione e gestione del nuovo ospedale dell'ASL CN 2

Collegio tecnico consultivo

Verbale della seduta del 28 marzo 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di marzo, alle ore 17.00, si è riunito il Collegio tecnico consultivo in epigrafe, nelle persone dei signori:

- dott. Marco Piletta, Presidente;
- avv. Marco Annoni, componente;
- arch. Silvano Bonelli, componente;
- ing. Francesco Carlucci, componente;
- avv. Stefano Quadrio, componente.

La riunione si svolge in videoconferenza. Il verbale è redatto dal Presidente.

Il Presidente, constata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, rammentato che la concessionaria, in data 16 marzo 2022, ha sottoposto al Collegio un quesito e che, in data 24 marzo 2022, la stazione appaltante ha fatto pervenire le sue controdeduzioni, propone quanto segue:

1) detto quesito, giusta quanto stabilito nel § 5.2.1 delle Linee guida approvate con d.m. 17 gennaio 2022, deve essere scisso in due distinti quesiti, facendo riferimento a due diverse riserve (la riserva n. 7 e la riserva n. 8, alle quali si riferiscono, rispettivamente, i quesiti n. 1 e n. 2 risultanti dalla scissione);

2) poiché i quesiti n. 1 e n. 2, involgono, ciascuno, più questioni, relative a diverse sottovarianti, e poiché tali questioni debbono essere decise separatamente, essendo tra loro logicamente indipendenti, su ognuna il Collegio si pronuncerà con separata determinazione;

3) in considerazione della complessità dei due quesiti, derivante dalla loro

articolazione in una pluralità di questioni, e della notevole mole di documentazione prodotta dalle parti a sostegno delle loro deduzioni e controdeduzioni, non si possono che ritenere sussistenti le particolari esigenze istruttorie di cui all'art. 6, comma 3, 6° periodo del d.l. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020, con conseguente ampliamento a venti giorni del termine per la pronuncia sui quesiti.

Il Collegio approva all'unanimità la suddette proposte.

Il Collegio procede ad un primo esame delle questioni sottoposte con i quesiti n. 1 e 2, constatando che, al fine di assicurare il più ampio contraddittorio tra le parti, è necessario procedere alla loro audizione, dando altresì modo alle stesse di produrre ulteriore documentazione che ritenessero necessaria alla luce di quella prodotta dalla controparte. Delibera, pertanto, all'unanimità:

- 1) di convocare le parti per una prima audizione, relativa alle questioni ricomprese nel quesito n. 1 e concernenti la variante V14, preavvisandole della necessità di successive audizioni, relative alle rimanenti questioni ricomprese nei quesiti n. 1 e 2, che saranno successivamente calendarizzate;
- 2) di dare alle parti la possibilità di produrre ulteriore documentazione, relativa alle questioni oggetto di audizione, entro e non oltre la data fissata per l'audizione stessa;
- 3) di dare mandato al Presidente di comunicare alle parti quanto sopra, fissando al 4 aprile p.v., a partire dalle ore 16.00, la data della seduta nel corso della quale si svolgerà la prima audizione delle parti.

Il Collegio procede, quindi, all'esame degli elaborati intitolati "NUOVO OSPEDALE DI ALBA BRA – CALCOLO COMPENSI COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO" e "NUOVO OSPEDALE DI ALBA BRA –

CALCOLO COMPENSI COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO –
ALLEGATO 1 – CALCOLO COMPENSO DELLA PARCELLA PER
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO”, allegati al presente verbale
per farne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la parte fissa del
compenso per i suoi componenti ammonta ad € 81.533,71 per il Presidente e
ad € 74.121,56 per ciascuno degli altri componenti, e li approva all’unanimità.
Il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti da trattare, dichiara
chiusa la seduta e scioglie l’adunanza alle ore 17.37.

°°0°°

Il presente documento, che consta di 3 pagine, è firmato in modalità digitale
da:

dott. Marco Piletta;

avv. Marco Annoni;

arch. Silvano Bonelli;

ing. Francesco Carlucci;

avv. Stefano Quadrio.