

**Concessione di costruzione e gestione del nuovo ospedale dell'ASL CN 2**

**Collegio tecnico consultivo**

**Verbale della seduta dell'11 luglio 2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno undici del mese di luglio, alle ore 18.00, si è riunito il Collegio tecnico consultivo in epigrafe, nelle persone dei signori:

- dott. Marco Piletta, Presidente;
- avv. Marco Annoni, componente;
- arch. Silvano Bonelli, componente;
- ing. Francesco Carlucci, componente;
- avv. Stefano Quadrio, componente.

Sono altresì presenti:

- l'arch. Ferruccio Bianco, Responsabile unico del procedimento, e l'ing. Paolo Marengo, per la stazione appaltante;
- il dott. Enrico Ciocchetti, per la Genesi Due S.p.A., concessionaria.

La riunione si svolge in videoconferenza. Il verbale è redatto dal Presidente.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Collegio procede all'audizione delle parti in merito al quesito n. 15, proposto dalla stazione appaltante e relativo alla riserva C, formulata dalla concessionaria in calce al certificato di collaudo.

Il dott. Ciocchetti espone la posizione della concessionaria, delineandone i termini generali e riservandosi di puntualizzare in una successiva memoria scritta gli aspetti di dettaglio.

L'arch. Bianco espone la posizione della stazione appaltante.

Il Collegio, rilevato che dall'esposizione delle parti sono emersi elementi di fatto e argomentazioni di diritto, rilevanti per la decisione, non presenti nel quesito inizialmente posto dalla stazione appaltante e che si rende, pertanto, necessario acquisire, quantomeno dalla concessionaria ed eventualmente anche dalla stazione appaltante, un'esposizione scritta, esaustiva ed organica della ricostruzione dei fatti e delle conseguenti richieste, il tutto con modalità tali da assicurare il più ampio contraddittorio; preso atto delle necessità, manifestate delle parti, di adeguate tempistiche per le produzioni documentali; delibera, con voto unanime:

1) di richiedere alla concessionaria di produrre una relazione che esponga i fatti e le richieste illustrate nel corso dell'audizione, avendo cura di definire con precisione i punti controversi, e di fissare, a tal uopo, il termine del 26 luglio p.v.;

2) di dare facoltà alla stazione appaltante di produrre, entro lo stesso termine di cui al punto precedente, una propria relazione a eventuale integrazione di quanto esposto nel corso dell'audizione;

3) di stabilire che le suddette relazioni dovranno essere trasmesse, tramite PEC, ai membri del Collegio e all'altra parte;

4) di dare atto che il termine per la pronuncia sui quesiti in argomento decorrerà dal momento in cui saranno scaduti i termini per produrre la predetta documentazione e, dunque, dal 26 luglio 2024, fatte salve eventuali ulteriori richieste istruttorie da parte del Collegio o l'eventuale ulteriore audizione delle parti, richiesta dalle stesse.

Il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la seduta e scioglie l'adunanza alle ore 18.16.

°°0°°

Il presente documento, che consta di 3 pagine, è firmato in modalità digitale da:

dott. Marco Piletta;

avv. Marco Annoni;

arch. Silvano Bonelli;

ing. Francesco Carlucci;

avv. Stefano Quadrio.