

Concessione di costruzione e gestione del nuovo ospedale dell'ASL CN 2

Collegio tecnico consultivo

Verbale della seduta del 20 maggio 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venti del mese di maggio, alle ore 18.00, si è riunito il Collegio tecnico consultivo in epigrafe, nelle persone dei signori:

- dott. Marco Piletta, Presidente;
- avv. Marco Annoni, componente;
- arch. Silvano Bonelli, componente;
- ing. Francesco Carlucci, componente;
- avv. Stefano Quadrio, componente.

Sono altresì presenti:

- l'arch. Ferruccio Bianco, Responsabile unico del procedimento, e l'ing. Paolo Marengo, per la stazione appaltante;
- il dott. Enrico Ciocchetti, per la Genesi Due S.p.A., concessionaria.

La riunione si svolge in videoconferenza. Il verbale è redatto dal Presidente.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Collegio procede all'audizione delle parti in merito al quesito n. 14, proposto dalla stazione appaltante e relativo alla riserva B, formulata dalla concessionaria in calce al certificato di collaudo.

Preliminarmente, il Presidente domanda alle parti se, a seguito di quanto già deciso dal Collegio con le determinazioni n. 4, 5 e 9, in merito al termine di ultimazione dei lavori e alle penali per ritardo, ritengano di confermare il quesito n. 14.

Il dott. Ciocchetti, per la concessionaria, dichiara di ritenere il quesito superato, mentre l'arch. Bianco, per la stazione appaltante, lo conferma.

Constatato che permane la controversia tra le parti, il Presidente invita le stesse a illustrare le rispettive posizioni.

Il dott. Ciocchetti espone la posizione della concessionaria, delineandone i termini generali e riservandosi di puntualizzare in una successiva memoria scritta gli aspetti di dettaglio.

L'arch. Bianco espone la posizione della stazione appaltante, delineandone i termini generali e riservandosi di puntualizzare in una successiva memoria scritta gli aspetti di dettaglio.

Il Collegio, rilevato che dall'esposizione delle parti sono emersi elementi di fatto e argomentazioni di diritto, rilevanti per la decisione, non presenti nei quesiti inizialmente posti dalla stazione appaltante e che si rende, pertanto, necessario acquisire dalle parti stesse un'esposizione scritta, esaustiva ed organica delle rispettive ricostruzioni dei fatti e delle conseguenti richieste, il tutto con modalità tali da assicurare il più ampio contraddittorio; preso atto delle necessità, manifestate dalle parti, di adeguate tempistiche per le produzioni documentali, anche in considerazione della notevole complessità della questione in argomento; delibera, con voto unanime:

- 1) di richiedere alla stazione appaltante e alla concessionaria di produrre una relazione che esponga i fatti e le richieste illustrate nel corso dell'audizione, avendo cura di definire con precisione i punti controversi, e di fissare, a tal uopo, il termine del 10 giugno p.v.;
- 2) di stabilire che entro il 25 giugno p.v. ciascuna delle parti potrà produrre, sempre per iscritto, eventuali repliche a quanto esposto dalla controparte con

la relazione di cui al punto precedente;

3) di stabilire che le suddette relazioni e repliche dovranno essere trasmesse, tramite PEC, ai membri del Collegio e all'altra parte;

4) di dare atto che il termine per la pronuncia sui quesiti in argomento decorrerà dal momento in cui saranno scaduti i termini per produrre la predetta documentazione e, dunque, dal 25 giugno 2024, fatte salve eventuali ulteriori richieste istruttorie da parte del Collegio o l'eventuale ulteriore audizione delle parti, richiesta dalle stesse.

Il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la seduta e scioglie l'adunanza alle ore 18.39.

°°0°°

Il presente documento, che consta di 3 pagine, è firmato in modalità digitale da:

dott. Marco Piletta;

avv. Marco Annoni;

arch. Silvano Bonelli;

ing. Francesco Carlucci;

avv. Stefano Quadrio.