



**Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU**



#### CRONOLOGIA ATTI DETERMINAZIONI/DELIBERAZIONI

INDICAZIONI	ADOZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA
AUTORIZZAZIONE CONTRARRE INVITALIA SPA	DEL.N.345 DEL 10/06/2022	DELIBERA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. - INVITALIA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA MISSIONE M6 – SALUTE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), COFINANZIATA DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC), DI PROPRIA COMPETENZA (CUP DELL' INTERVENTO: G24E22000230005)
APPROVAZIONE DOCUMENTO INDIRIZZO PROGETTAZIONE	DEL.N.499 DEL 12/08/2022	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - REALIZZAZIONE DI CASA DELLA COMUNITA' DI SANTO STEFANO BELBO – APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE; CUP: G24E22000230005
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	DEL.N.573 DEL 29/09/2022	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - REALIZZAZIONE DI CASA DELLA COMUNITA' DI SANTO STEFANO BELBO – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – CUP: G24E22000230005
SUPPORTO AL RUP	DEL.N.180 DEL 01/03/2023	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 ALL'ARCH. EMANUELE ALBARELLO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 6, COMPONENTE 1 - REALIZZAZIONE DI CASA DELLA COMUNITA' DI SANTO STEFANO BELBO CUP: G24E22000230005 – CIG 968142222D
AFFIDAMENTO INDAGINI GEOMORFOLOGICHE	DEL.N.459 DEL 09/06/2023	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE – GEOTECNICHE, IDRAULICHE E SISMICHE RELATIVE ALL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO ESISTENTE, PER REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITÀ DI SANTO STEFANO BELBO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 AL DOTT. GEOLOGO CLAUDIO RICCABONE DELLO STUDIO "ERREDBSTUDIO GEOLOGI ASSOCIATI" CON SEDE IN CANELLI. CUP: G24E22000230005 – SMARTCIG Z793B4F9DD
IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE LAVORI	DET.N.234 DEL 08/02/2024	REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI SANTO STEFANO BELBO. DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE LAVORI (APPALTO INTEGRATO) A SEGUITO DI PROCEDURA ACCORDO QUADRO INVITALIA ALL'OPERATORE ECONOMICO "CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP". CUP: G24E22000230005. CIG CONTRATTO SPECIFICO: 9686475C08.
CONTRATTO APPALTO INTEGRATO	CONTRATTI 12 DEL 04/09/2023	CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L'APPALTO INTEGRATO AFFIDATO MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI. REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI SANTO STEFANO BELBO, SITA IN VIALE SAN MAURIZIO 1 – POLIAMBULATORIO
ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	DET.N.198 DEL 05/02/2025	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 20% AL CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA
SAL N.1	DET.N.758 DEL 30/04/2025	APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO IMPORTO AL CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA
SAL N.2	DET.N.21041 DEL 25/06/2025	APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DEL 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO IMPORTO AL CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA