



**REGIONE
PIEMONTE**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE ASLCN2
POLIAMBULATORIO di CORTEMILIA**
Corso Divisioni Alpine n.115 Cortemilia (CN)

**RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO
FUNZIONALE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI
COMUNITA' DI CORTEMILIA - CIG: Z7D3A68C89**



STAZIONE APPALTANTE



IL DIRETTORE GENERALE:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
IL DIRETTORE SANITARIO:
IL R.U.P.:

Dott. Massimo Veglio
Dott. Claudio Monti
Dott.ssa Laura Marinaro
Geom. Fabrizio Anselma

SOCIETA' DI PROGETTAZIONE



ESI.PRO S.r.l. - Società d'ingegneria
Via Maria Vittoria 2, 10123 Torino (TO)
tel. 011/5178173 mail: info@esiprosrl.it
www.esiprosrl.it

Il Direttore Tecnico Ing. Edoardo Ciardiello

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

SICUREZZA
ALLEGATO D - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ELABORATO:	sic07	SCALA:	-	DATA:	LUGLIO 2023
FILE:	2210_pfte_sic07_D Crono_R0			REV:	00

ALLEGATO D - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI																																							
Realizzazione Casa di Comunità di Cortemilia - Corso Divisioni Alpine, 115, Cortemilia (CN)																																							
400 giorni naturali e consecutivi																																							
MESE PROGRESSIVO		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14											
SETTIMANA PROGRESSIVA		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2				
FASE 1 - 190 gg																																							
FASE 2 - 190 gg																																							
FASE 3 - 25 gg																																							
FASE 1																																							
CANTIERIZZAZIONE - INSTALLAZIONE CENTRALI ELETTRICHE E TERMICHE - PIANO TERZO E SECONDO																																							
CANTIERIZZAZIONE																																							
installazione recinzione di cantiere																																							
installazione montacarichi / ascensore di cantiere																																							
installazione ponteggio e sistemi di ritagno alla caduta																																							
realizzazione di linee vita in copertura																																							
installazione approntamenti di cantiere																																							
impianto elettrico di cantiere																																							
immissione di ponteggio a servizio dei piani terzo e secondo																																							
spostamento dei piani di lavoro e dei sistemi di ritagno alla caduta																																							
divisioni tra area di cantiere e ingresso principale																																							
PIANO TERZO - PIANO SECONDO																																							
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI																																							
demolizione partizioni interne																																							
smantellamenti porte interne e serramenti esterni																																							
rimozione delle finiture interne																																							
rimozione delle reti impiantistiche esistenti																																							
demolizione delle pavimentazioni e dei massetti esistenti																																							
smantellamenti sanitari e radiatori																																							
TRAMEZZATURE INTERNE E INTONACI																																							
pareti interne delle varie tipologie previste																																							
SOTTOFONDICI E ISOLAMENTI																																							
posa nuovo sottofondo																																							
IMPERMEABILIZZAZIONI																																							
posa di impermeabilizzante per bagni e spogliatoi																																							
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI																																							
pavimenti e rivestimenti in pvc																																							
OPERE DI SICUREZZA ANTINCENDIO																																							
staccaggio dei plastrini																																							
CONTROSOFITTI																																							
staccaggio REI dell'intradosso del solaio																																							
posa strutture controsoffitti																																							
posa pannelli controsoffitti																																							
OPERE DA PITTORE																																							
intesteggiature pareti																																							
OPERE DA FALEGNAME-SERRAMENTISTA																																							
serramenti esterni																																							
serramenti interni e vetrate																																							
porte nei																																							
OPERE DI LATTONERIA																																							
smontaggio e nuova installazione di pluviali																																							
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO																																							
isolamento pareti perimetrali verticali																																							
isolamento estradosso solai intermedio a P terzo e P sottotetto																																							
FINITURE																																							
posa paracapi																																							
posa parapigoli																																							
pulizie di cantiere finali																																							
IMPIANTI FM, ILLUMINAZIONE E SPECIALI																																							
smantellamento impianti esistenti																																							
impianto di terra																																							
rete di canalizzazioni per energia																																							
dorsali di distribuzione principale																																							
posa quadri elettrici																																							
passaggio cavi																																							
impianto luce normale																																							
impianto luce di sicurezza																																							
impianto forza motrice																																							
impianto FM a servizio degli impianti meccanici																																							
impianto rete dati																																							
impianto manuale e automatico allarme incendio																																							
impianto diffusione sonora																																							
montaggio lampade, presele interruttori																																							
impianto fotovoltaico da 30 kWp																																							
IMPIANTI IDRAULICI E MECCANICI																																							
rifacimento della guaina imp. per posa macchine																																							
rinforzo strutturale della copertura autorimessa ambulanza																																							
posa UTA																																							
posa macchinari di generazione fluidi caldi e freddi																																							
posa tubazioni adduzioni e scarico																																							
montaggio apparecchi sanitari																																							
posa tubazioni acqua calda e refrigerata																																							
posa canali aria																																							
posa unità interne di emissione per servizio di climatizzazione																																							
posa diffusori e griglie																																							
VERIFICHE E COLLAUDI																																							
verifiche e collaudi impianti																																							
FASE 2																																							
PIANO PRIMO - PIANO TERRA																																							
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI																																							
demolizione partizioni interne																																							
smantellamenti porte interne e serramenti esterni																																							
rimozione delle finiture interne																																							
rimozione delle reti impiantistiche esistenti																																							
demolizione delle pavimentazioni e dei massetti esistenti																																							
smantellamenti sanitari e radiatori																																							
TRAMEZZATURE INTERNE E INTONACI																																							
pareti interne delle varie tipologie previste																																							
SOTTOFONDICI E ISOLAMENTI																																							
posa nuovo sottofondo																																							
IMPERMEABILIZZAZIONI																																							
posa di impermeabilizzante per bagni e spogliatoi																																							
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI																																							
pavimenti e rivestimenti in pvc																																							
OPERE DI SICUREZZA ANTINCENDIO																																							
staccaggio dei plastrini																																							
CONTROSOFITTI																																							
staccaggio REI dell'intradosso del solaio																																							
posa strutture controsoffitti																																							
posa pannelli controsoffitti																																							
OPERE DA PITTORE																																							
intesteggiature pareti																																							
OPERE DA FALEGNAME-SERRAMENTISTA																																							
serramenti esterni																																							
serramenti interni e vetrate																																							
porte nei																																							
porte ad impacchettamento per autorimessa ambulanza																																							
ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO																																							
isolamento pareti perimetrali verticali																																							
isolamento intradosso solai intermedio a P terra e P interrato																																							
FINITURE																																							
posa paracapi																																							
posa parapigoli																																							
pulizie di cantiere finali																																							
IMPIANTI FM, ILLUMINAZIONE E SPECIALI																																							
smantellamento impianti esistenti																																							
impianto di terra																																							
rete di canalizzazioni per energia																																							
dorsali di distribuzione principale																																							
posa quadri elettrici																																							
passaggio cavi																																							
impianto luce normale																																							
impianto luce di sicurezza																																							
impianto forza motrice																																							
impianto FM a servizio degli impianti meccanici																																							
impianto rete dati																																							
impianto manuale e automatico allarme incendio																																							
impianto diffusione sonora																																							
montaggio lampade, presele interruttori																																							
IMPIANTI IDRAULICI E MECCANICI																																							
smantellamento centrale termica esistente																																							
posa tubazioni adduzioni e scarico																																							
montaggio apparecchi sanitari																																							
posa tubazioni acqua calda e refrigerata																																							
posa canali aria																																							
posa unità interne di emissione per servizio di climatizzazione																																							
posa diffusori e griglie																																							
VERIFICHE E COLLAUDI																																							
verifiche e collaudi impianti																																							
FASE 3																																							
INGRESSO PRINCIPALE - SMONTAGGIO CANTIERE																																							
INGRESSO PRINCIPALE																																							
demolizione e ricostruzione rampa di accesso esistente																																							
installazione nuove porte automatiche di accesso principale																																							
SMONTAGGIO CANTIERE																																							
smontaggio porzione rimanente di ponteggio																																							
smontaggio montacarichi / ascensore di cantiere																																							
rimozione approntamenti di cantiere																																							
rimozione impianto elettrico di cantiere																																							
rimozione recinzione di cantiere																																							

FINE LAVORI

FINE
LAVORI